

REFERAT Klima- og miljøudvalget 2022-2025 d. 09-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. januar 2024 kl. 07:30

Mødested MC14

Mødedeltagere Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (B), Anne Ehrenreich (UP), Jacob Schulze (V)

Indholdsfortegnelse

Novafos operationel strategi.....	3
Afreportering af investeringsaftale 2023, 3. kvartal.....	5
Status vandressourcecenter.....	7
Meddelelser.....	8
Underskriftsark.....	9

Punkt 1: Novafos operationel strategi

23/14626

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Da Novafos blev dannet i 2016, vedtog ejerkommunerne en ejerstrategi for selskabet. Denne er fortsat gældende.

I 2021 vedtog Novafos' bestyrelse den vedlagte operationelle strategi, som byggede ovenpå ejerstrategien.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget drøfter Hørsholm Kommunes input til Novafos' strategiarbejde.

Sagsfremstilling

Til dette punkt deltager Hørsholm Kommunes bestyrelsesmedlem, Morten Slotved, som skal viderebringe udvalgets anbefalinger til det videre arbejde med strategiarbejdet.

Novafos' nuværende operationelle strategi blev vedtaget i 2021 og fremlagt til efterretning på Miljø- og Planlægningsudvalget d. 22. april.

Strategien skal opdateres i løbet af 2024 og Novafos ønsker en inddragende proces.

Tidsplanen for strategiarbejdet er:

I marts/april 2024 vil der foregå en intern høring af udkast til Novafos Strategi 2024-2027 i forvaltningerne og hos borgmestrene.

Arbejdet med strategien forventes at forløbe frem til vedtagelse på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024.

Hovedoverskrifterne for strategien er:

- Effektiv forsyning
- Bæredygtighed
- Innovation
- Kommunikation
- Udvikling af organisationen

Punkter

Noter til bilag

Bilag 1 er den gældende strategi fra 2021.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-01-2024

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen og gav følgende input:

Udvalget ønsker større fokus på økonomi, borgerinddragelse og vejledning af borgerne i miljørigtig hverdag. Desuden er det vigtigt, at der stadig er stor fokus på klimatilpasningsdagsordenen (slide 8 i sagens bilag).

Bilag

Strategi_Novafos2021.pdf

Punkt 2: Afrapportering af investeringsaftale 2023, 3. kvartal

23/5659

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

Ifm. vedtagelse af investeringsaftale 2024, fremsatte Klima og miljøudvalget et ønske om kvartalsvis orientering af status for aktuelle års investeringsaftale. Dette punkt er til orientering om status for investeringsaftale 2023, ved udgangen af 3. kvartal.

Forslag

Administrationen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget tager afrapportering for investeringer i 2023 ved 3. kvartals udgang til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos fremsender ved afslutning af hvert kvartal en afrapportering for investeringerne i indeværende år. Afrapportering for 3. kvartal kan findes i bilag 1. Novafos vurderer delmålene ud fra om målet forventes opfyldt, forventes næsten opfyldt (75-80 %), ikke forventes opfyldt, eller om udefrakommende forhold umuliggør målopfyldelse i 2023.

For 2023 indeholder investeringsaftalen 26 delmål, hvoraf 18 mål forventes opfyldt til tiden. Otte delmål forventes ikke at blive opfyldt i 2023; heraf skyldes forsinkelsen af de fire udefrakommende faktorer, og de øvrige fire en forsinkelse af projektet i forhold til det planlagte.

De projekter som er forsinket i forhold til planen, er følgende:

- Inddragelse af bæredygtighedsvurderinger i beslutningsprocessen ved valg af teknologier til indvinding og rensning af grundvand. Arbejdet der skal danne grundlag for seminaret er færdiggjort, men det har ikke været muligt at få planlagt en præsentation for kommunerne.
- Udarbejdelsen af strategi for lodsejerforhandlinger og erstatninger i forbindelse med pålagte indsatser ved kommunens grundvandsbeskyttelse er ikke gennemført, da der skal ikke indgås lodsejraftaler indenfor BNBO i Hørsholm Kommune.
- Konkretisering af planerne for separatkloakering af Hørsholm Centrum er forsinkede, og Novafos når ikke at udarbejde et skitseprojekt i år. Administrationen og Novafos har året igennem arbejdet intensivt på at forsinkelse af separat regnvand kan tilbageholdes på engen nær Blårenden, som samtidig bidrager som naturforbedrende tiltag på engen.
- Det planlagte fællesbassin ved Ulvemosen etableres ikke, da Hørsholm Kommune har besluttet, at området ved Ulvemosen i stedet prioriteres sammen med gennemførelse af separering af delområde 1: Hørsholm C.
- Klimatilpasning på Nattergaleengen er forsinket, da detailprojektering ikke kan påbegyndes i 2023. Novafos arbejder fortsat på at opnå dispensation for gældende lokalplan samt indhentning af øvrige myndighedstilladelser.
- Regnvandsbassinet i PH Park er rødt er forsinket, da organisation for arbejdet mellem alle bygherrer i PH Park har været udfordrende. Bassinet forventes ibrugtaget primo 2024.
- Detailprojektering af bassiner til klimatilpasning opstrøms Donse Å er forsinket, da placering af bassinet på materielgården ikke er afklaret.
- Fejlkoblingsanalyse af udvalgte regnvandsledninger og rørlagte vandløb gennemføres ikke i år, da Hørsholm Kommune ikke har ressourcer til at drive projektet.

I afrapportering for 3. kvartal fremlægges også det oprindelige budget, det korrigerede budget, estimeret forbrug, og det aktuelle forbrug ved udgangen af 3. kvartal.

Det samlede estimat for 3. kvartal er nedskrevet med 8,1 mio. kr. fra 114,3 mio. kr. til 106,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede forbrug er på 63 % af det korrigerede budget. Budgettet kan ses i bilag 1, tabel 1. En oversigt over forbrug for hhv. vand- og spildevand kan ses i bilag 1, tabel 2 og 3.

På vandområdet er der ingen væsentlige ændringer af estimatet for 3. kvartal.

På spildevandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for 3. kvartal:

- Etablering af fællesbassin på PH-grund er nedskrevet med 11,0 mio. kr. fra 61,0 mio. kr. til 50,0 mio. kr.
- Etablering af regnvandsanlæg i PH-parken.
- Etablering af fællesbassin på PH-grund er nedskrevet med 11,0 mio. kr. fra 61,0 mio. kr. til 50,0 mio. kr.
- Forlængelse af ledninger Bukkeballevvej er nedskrevet med 2,8 mio. kr. fra 4,0 mio. kr. til 1,2 mio. kr.

Det lavere forbrug reflekterer primært forsinkelse i anlægsarbejdet på projekterne.

Sagens tidligere behandling

Godkendelse af investeringsaftale 2023: KB 31.10.2022 ([link](#))

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-01-2024

Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget kvitterede for, at Novafos lever op til aftalerne, der er indgået med kommunen.

Bilag

Hørsholm, Afrapportering af investeringsaftale 3. kvartal 2023 1.0.pdf

Punkt 3: Status vandressourcecenter

23/14402

Sagens forløb:

KMU

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet i februar 2020 besluttede Hørsholm Kommune, at Novafos i samarbejde med kommunerne Allerød, Rudersdal, Furesø og Hørsholm skulle udarbejde en strukturplan for en fælles rensestruktur på tværs af kommunegrænserne.

Novafos har i 2022 indgået samarbejde med Fredensborg Forsyning om at undersøge mulighederne for at etablere et fælles vandressourcecenter for de to forsyninger, som dermed skal rense spildevand for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal.


Forslag

Administrationen anbefaler Klima- og Miljøudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I bilag 1 fremgår en fælles sag, om status for arbejdet med et fælles vandressourcecenter for de 5 kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal, placeret i Fredensborg. Status fremlægges i alle 5 kommuner i januar/februar 2024.

Tidsplanen for politiske behandlinger af vandressourcecenter fremgår herunder:



Noter til bilag

Bilag 1: fælles sag om status for vandressourcecenter.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-01-2024

Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens indstilling, idet udvalget bemærker, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt der skal etableres et nyt vandressourcecenter eller ej, og at udvalget fortsat løbende skal holdes underrettet om etablering af et nyt vandressourcecenter.

Udvalget bemærkede også, at der forventes uddybende svar i april 2024 på spørgsmål, som udvalget tidligere har stillet.

Bilag

Bilag 1 Orientering Fælles Vandressourcecenter ~

Punkt 4: Meddelelser

23/13171

Sagens forløb:

KMU

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 09-01-2024

Spørgsmål vedr.:

- Artikel i Ejendom Watch fra d. 4.1.2024 vedr. Novafoss ejendomshandel
- Afhentning af skrald er udfordret flere steder
- Varmepumpeanlægget ved Klædefabrikken
- Selskabsdannelse omkring solceller
- Ønske om løbende status på afsatte midler i budgetaftalen til klima og energi.

Administrationen orienterede om:

- Udkast til spilvandsplan er sendt i høring. Der er sendt informationsbreve ud til ca. 3600 grundejere, bl.a. med invitation til borgermøde
- Der forventes et merforbrug i 2023 på 205.000 kr. på vintertjenesten
- Ekstraordinært forbrug på stormen Pia er opgjort til ca. 65.000 kr.
- Afgrænsningsnotat til nyt renseanlæg er i høring. Der afgives et administrativt svar, som svarer til tidligere afgivet høringssvar. Tidligere afgrænsningsnotat inkl. høringssvar blev behandlet på Miljø- og Planlægningsudvalget 20. maj 2021.
- Status for alternative tømidler til vintertjenesten
- Status for muligheden for at fremskynde udskiftningen af gadelamper til LED
- Status for gentænding af gadelamper.

Punkt 5: Underskriftsark

23/13164

Sagens forløb:

KMU