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Punkt 1: Orientering om Novafos`s salg af del af Store Hvedehavegaard

23/5914

Sagens forløb:
ØU

Baggrund

Novafos har solgt del af ejendommen Store Hvedehavegaard. Novafos orienterer Økonomiudvalget om sagen.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos har d. 18. maj orienteret kommunen om salget af en del af ejendommen Store Hvedehavegaard. Dette har
medført en række spørgsmål fra Kommunalbestyrelsen.

 

Novafos´s direktør deltager på mødet og orienterer om sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Taget til efterretning

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 2: Anlægsopfølgning 1, 2023

23/4847

Sagens forløb:
ØU-KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2023 for Hørsholm Kommune.
Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i
forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

 

1)          at anlægsbudgettet reduceres med 28.601.400 kr. i 2023 og øges med 26.937.800 kr. i 2024 og 1.223.600 kr. i
2027

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status,
foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

 

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 172,9 mio. kr. i 2023 forventer administrationen et forbrug på 142,0 mio. kr. og
dermed et restbudget på 31,0 mio. kr. i 2023.

 

Restbudgettet skyldes primært PH Park, hvor restbudgettet udgør 16,3 mio. kr. pga. processerne er forsinket, idet
jordarbejderne er kommet senere i gang end forventet. Restbudgettet ønsket derfor overført til 2024. Derudover er de
største restbudgetter på Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem (3,0 mio. kr.), Sandfodring Rungsted
strandvej (2,3 mio. kr.), Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning (2,0 mio. kr.) og Udvikling af Rungsted Havn
(2,0 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 30. april 2023.

 

Ud af det forventede restbudget på 31,0 mio. kr. i 2023 foreslår administrationen budgetkorrektioner for i alt 28,6 mio. kr.
i 2023, hvoraf 26,9 mio. kr. vedrører overførsel fra 2023 til 2024. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte
budgetkorrektioner.

 

Der er ingen anlæg på indtægtssiden.

 

I tabellen nedenfor gennemgås det forventede anlægsregnskab, afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner.

 

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2023 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt Korrigeret
budget

Forventet
regnskab Restbudget Budget

korrektion



 172.933 141.963 30.970 -28.602

Klima- og Miljøudvalget 16.746 12.561 4.185 -3.874

11 Veje og grønne områder 15.178 11.293 3.885 -3.874

12 Miljø 1.568 1.268 300 0

Børne- og skoleudvalget 1.700 1.700 0 0

31 Undervisning 1.700 1.700 0 0

Social- og Seniorudvalget 2.800 2.800 0 0

41 Ældre, sundhed 2.800 2.800 0 0

Sports-, Sundheds- og
Kulturudvalget 4.774 4.523 252 -238

60 Kulturhus Trommen 169 169 0 0

61 Kultur og Fritid 40 26 14 0

63 Idrætsparken 3.800 3.562 238 -238

65 Sundhedsfremme og
forebyggelse 765 765 0 0

Økonomiudvalget 146.912 120.379 26.533 -24.490

80 Adm. og planlægning 1.000 811 189 0

83 Ejendomme & Service 136.484 112.256 24.228 -22.490

84 Rungsted Havn 9.428 7.312 2.116 -2.000

 

Af bilag 1 fremgår forventet regnskab på de enkelte anlægsprojekter.

 

Af bilag 2 fremgår de enkelte budgetkorrektioner.

 

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg
er beskrevet nedenfor.

 

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer administrationen et mindreforbrug på udvalgets område på 4,2 mio. kr. i 2023, hvilket primært
skyldes anlægget Sandfodring Rungsted Strandvej, hvor det er usikkert hvornår Bolbrorendens forlængelse bliver udført.
Arbejdet sker i samarbejde med Novafos.

 

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på udvalgets område på 0,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes
Idrætspuljen, hvor restbudget ønskes omplaceret til manglende driftsindtægter i Idrætsparken.



 

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 26,5 mio. kr., som fordeler sig på en del anlæg. De største poster kan
forklares med:

 

1)     PH Park: Jordarbejderne i forbindelse med sø og landskab er kommet senere i gang end først antaget. Alle øvrige
anlægsarbejder er tilsvarende udskudt f.eks. etablering af veje og stier, hvorfor restbudgettet på 16,3 mio. kr. ønskes
overført til 2024.

 

2)     Energirenovering af de kommunale bygninger 2020 og frem: Der pågår løbende energioptimering i kommunens
bygninger, hvor en stor del udføres af egne ressourcer. Herunder lysoptimering forskellige steder og selvstændig
fjernvarmecentral for Rådhushallen. Restbudgettet har været reserveret energirenovering på Vallerødskolen, hvor der ikke
blev behov for dem, så der skal laves en kortlægning af hvor de resterende anlægsmidler kan anvendes mest optimalt, før
yderligere tiltag bliver igangsat. Restbudgettet på 3,0 mio. kr. ønskes overført til 2024.

 

 

3)     Lundevejsskolen øget kapacitet ved ombygning: Der er valgt rådgiver, som skal i gang med projektering. Opgaven
forventes udbudt efteråret 2023. Restbudgettet på 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2024 og anlægget forventes færdigt til
ibrugtagning i august 2024.

 

4)     Udvikling af Rungsted Havn: Projektet med udskiftning af flydebroerne er ved at være afsluttet. Der er udbud på
totalrådgivning og bygherrerådgivning, hvor for der forventes indgået aftale i august, hvorefter projektet skal projekteres.
Restbudgettet på 2,0 mio. kr. ønskes overført til 2024

 

Frigivelse af anlæg

Ingen

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling Drift/anlæg 2023 2024 2025 2026
2027

 

Politikområde: 11,
Veje og grønne
områder

Anlæg -3.873.500 2.649.900 0 0 1.223.600

Politikområde: 63,
Idrætsparken Anlæg -238.000 0 0 0 0

Politikområde: 83,
Ejendomme og
service

Anlæg -22.489.900 22.287.900 0 0 0

Politikområde: 84,
Rungsted Havn Anlæg -2.000.000 2.000.000 0 0 0



I alt  -28.601.400 26.937.800 0 0 1.223.600

       

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-
tilladelse)

      

Politikområde:

 
Anlæg      

I alt  0 0 0 0 0

 

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Ændringsforslag fra Venstre:

Punkt 005030 (Bilag 1) ”Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/ vest” kr. 202.050 overføres til
Idrætspuljen.

 

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 4 i mod (A, B, C) og 2 for (V). F undlod at stemme.

 

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1 2023

Bilag 2 budgetændringer Anlægsopfølgning 1 2023

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 3: Driftsopfølgning 2, 2023

23/3788

Sagens forløb:
ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 2, 2023 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en
orientering om det forventede regnskab i forhold til drift og finansiering, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i
forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

 

Det samlede forventede driftsforbrug i 2023 er 27,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

 

1)          at tage den økonomiske status vedr. driften til efterretning.

2)          at driftsbudgettet reduceres med -13.419.100 kr. i 2023, reduceres med -308.500 kr. i 2024 og reduceres med
-109.000 kr. i 2025 og frem.

3)          at anlægsbudgettet tilføres 14.748.100 kr. i 2023 og tilføres 199.500 kr. i 2024.

4)          at godkende administrationens plan for at overholde kommunens individuelle serviceramme.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2023, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i
fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner.

 

Driftsopfølgning 2 fremlægges i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Driftsopfølgningen omhandler som
udgangspunkt drift og finansiering, idet der følges op på anlægssiden i en selvstændig anlægsopfølgning. På baggrund af
de samlede indmeldinger forventer administrationen et mindreforbrug på driften i 2023 på 27,5 mio. kr., hvilket er udtryk
for, at de forventede driftsudgifter er lavere end det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder bl.a.
overførsler fra 2022 til 2023.

 

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved en del afvigelser, hvor der særligt for arbejdsmarkeds- og daginstitutionsområdet
og Rungsted Havn forventes mindreforbrug. Modsat forventes merforbrug på bl.a. specialundervisning, specialiserede
børneområde, ældreområdet og indkøbsområdet (manglende gevinstrealisering). De væsentligste opmærksomhedspunkter
er angivet i punktform under de relevante udvalg.

 

Det indstilles, at der bl.a. gives tillægsbevilling i.f.m. ophør af åremålsansættelse i Direktionen og tillægsbevilling til drift
af klubhus, mens budgettet til boligstøtte reduceres. Endvidere indstilles det, at der gennemføres en række primært
budgetneutrale budgetomplaceringer. Endeligt er der tale om, at der flyttes budgetmidler vedr. klima og
bygningsvedligehold fra drift til anlæg i 2023 og 2024. De konkrete forslag til budgetkorrektioner fremgår af bilag 1
(drift) og bilag 2 (anlæg).

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedoversigt:

I tabellen nedenfor fremgår det samlede forventede driftsregnskab afvigelser og eventuelle forslag til budgetkorrektioner.
Tabellen er inddelt efter udvalgsstruktur samt underliggende politikområder.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2023 (1.000 kr.).



 

 

 

Kommunens individuelle serviceramme

På trods af, at der for kommunen under ét forventes budgetoverholdelse, er Hørsholm Kommune udfordret i.f.t. at
overholde den individuelle serviceramme 2023. Kommunernes kollektive serviceramme indgår som et delelement i
økonomiaftalen mellem regering og KL, og såfremt kommunerne samlet set overskrider den aftalte serviceramme, kan
der blive tale om kollektive og individuelle økonomiske sanktioner.

 

Det er administrationens aktuelle forventning, at kommunens serviceudgifter i 2023 vil ligge 23 mio. kr. over den
individuelle serviceramme, hvis der ikke iværksættes modgående initiativer. I den vurdering er der taget højde for, at
kommunernes serviceramme, i.f.m. den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL i 2023 forhøjes med 12
mio. kr. som følge af pris- og lønudviklingen i 2023 samt Ukrainerelaterede udgifter i 2023. Hvis der iværksættes
modgående initiativer, er det administrationens vurdering, at den individuelle serviceramme vil kunne overholdes.



 

Hovedforklaringerne på, at Hørsholm Kommunes individuelle serviceramme i 2023 er udfordret, er:

 

Overholdelse af den individuelle serviceramme opgøres på baggrund af kommunens vedtagne budget. Det
indebærer at budgetkorrektioner til driftsbudget 2023 efter budgetvedtagelse ikke medtages i kommunens
serviceramme. Konkret er der på Kommunalbestyrelsesmøderne 31. oktober 2022 og 28. november 2022 bevilget i
alt 5 mio. kr. i 2023 til genhusning i.f.m. renovering af daginstitutionerne Solhuset og Alsvej. Bevillingen som
løfter de forventede serviceudgifter i 2023 uden at den udmeldte serviceramme løftes tilsvarende.

 

I 2023 er der udsigt til et netto forbrug på 10 mio. kr. af enhedernes/institutionernes driftsoverførsler fra 2022 til
2023. Nettoforbruget skal ses i lyset af, at der i slutningen af 2022 blev indført forbrugstilbageholdenhed, så nogle
enheder og institutioner udskød planlagt forbrug fra 2022 til 2023, og til gengæld fik godkendt og bevilget
(ekstraordinære) overførsler til 2023.

 

På udvalgte områder er driftsbudgettet udfordret, hvilket giver en opdrift i de forventede serviceudgifter på 12 mio.
kr. Det gælder bl.a. specialundervisning, hjemmeplejen, udsatte børn og unge og manglende indkøbsgevinster.

 

I.f.m. særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde modtager kommunerne delvis
refusion. Aktuelt ligger både bruttoudgifter og refusionsindtægterne over det budgetterede niveau, men da
refusionsdelen ikke indgår i afgrænsningen af serviceudgifter, indebærer det et forøget pres på servicerammen på 8
mio. kr.

 

Den samlede aktuelle udfordring i.f.t. kommunens serviceramme på 23 mio. kr. er således en kombination af en tekniske
afgrænsning af servicerammen, budgetbevillinger givet efter budgetvedtagelse og fagområder, der er reelt økonomisk
udfordret.

 

Med henblik på at imødegå en overskridelse af servicerammen i 2023, er administrationens plan derfor:

 

-         at større driftsudgifter som eksempelvis bygningsvedligeholdelse rettelig kan overgå fra driften til anlægsområdet.
Det vil i 2023 kunne nedbringe serviceudgifterne med 14,7 mio. kr. og det indstilles at der i forbindelse med
Driftsopfølgning 2 flyttes 14,7 mio. kr. fra drift til anlæg og at der i 2024 flyttes 0,7 mio. kr. fra drift til anlæg.

 

-         Forbrugstilbageholdenhed på centrale budgetposter målrettet tværgående initiativer og indsatser (ikke
enheder/institutionsbudgetter) m.h.p. at nedbringe serviceudgifterne med ca. 8 mio. kr. i 2023. Administrationen
fremlægger plan for Økonomiudvalget i august måned.

 

 

Byudviklingsudvalget

 

Udvalget har ikke egentlige driftsaktiviteter under sit område. Udvalget betjenes af medarbejdere, som aflønnes på
politikområde Administration, som referer til Økonomiudvalget.



 

 

Klima- og Miljøudvalget

 

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes samlet set budgetbalance. Der er indregnet ekstraordinære udgifter på 50
tkr. til covid-19. Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens det skattefinansierede
miljøområde tegner sig for et merforbrug på 0,1 mio. kr.

 

 

Veje og grønne områder:

Veje- og grønne områder forventes at komme ud med et underskud på 1,4 mio. kr.:

 

+0,3 mio. kr. vedr. vejafvanding
-0,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik

 

Mindreudgift til vejafvandingsbidrag på 0,3 mio. kr. skyldes at Novafos har nedsat bidraget fra 3 % til 1 %.

 

Kollektiv trafik forventes stort set at balancere med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2023, som bl.a. kan henføres til
efterbetaling fra 2022.

 

 

Miljø, skattefinansieret:

Miljø, skattefinansieret forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.:

 

-0,1 mio. kr. vedr. brandvæsen
-0,1 mio. kr. gennemførelse af udbud af miljø-målesystem

 

Merudgift til Nordsjællands Brandvæsen på 0,1 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til bl.a. vedligehold, mens udbud af
miljø-målesystem forventes at koste 0,1 mio. kr. mere ned budgetteret.

 

 

 



 

Børne- og Skoleudvalget

 

For udvalget under ét forventes et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., som kan henføres til politikområderne Undervisning
og Børn og unge med særlige behov. De angivne budgetkorrektioner vedrører budgetneutrale omplaceringer af teknisk
karakter.

 

 

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette skyldes primært:

+2,1 mio. kr. decentrale institutioner
+0,7 mio. kr. tilskud ifm forældre anvendelse af dagtilbud
-0,5 mio. kr. dagpleje

 

De decentrale institutioners mindreforbrug kan henføres til overførsler og vakante stillinger.

 

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf det almene skoleområde tegner sig
for et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., mens specialundervisning tegner sig for et merforbrug på 3,4 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser indenfor politikområdet er forklaret nedenfor:

 

+1,0 mio. kr. mindreforbrug vedr. Folkeskoler og SFO
-0,3 mio. kr. mellemkommunal afregning
-3,4 mio. kr. specialundervisning

 

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til folkeskoler og SFO. Det skyldes hovedsageligt positive
overførsler vedr. tidligere år og vakante stillinger.

 

Vedr. mellemkommunale betalinger forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes, at den udenbys
efterspørgsel efter pladser i Hørsholm kommune er mindre end forventet.

 

Merforbruget på specialundervisning skyldes hovedsageligt en stigning i behov for udenbys behandlingspladser. Der er
iværksat handlingsplan på området og den forventede effekt indgår i ovenstående indmelding.



 

Børn og unge med særlige behov:

Der forventes et samlet merforbrug på Børn og unge med særlige behov på -1,6 mio. kr.

 

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Børn og unge med særlige behov:

+2,9 mio. kr. central refusionsordning
+2,5 mio. kr. Familiehuset
+0,9 mio. kr. plejefamilier
-2,6 mio. kr. forebyggende foranstaltninger
-6,4 mio. kr. døgninstitutioner

 

Den ekstra refusion på de særligt dyre enkeltsager skal bl.a. ses i forhold til, at der er afholdt ekstraordinært mange
udgifter til døgninstitutioner, hvor man kompenseres for de ekstra udgifter via refusionsordningen. 

 

 

Social- og Seniorudvalget

 

I forhold til Social- og Seniorudvalgets område udviser budgetbalance. Politikområde social og psykiatri reduceres med
1,0 mio. kr. i relation til Borgerservice/boligsikring.

 

 

Ældre:

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til drift på politikområde Ældre. Nedenfor ses de væsentligste
budgetafvigelser på politikområde Ældre:

 

+3,3 mio. kr. plejeboliger køb/salg
+2,3 mio. kr. afregning hjemmepleje myndighed
+0,7 mio. kr. kommunale plejehjem
+0,6 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
-1,0 mio. kr. centralkøkken råvarepriser og specialkost
-0,8 mio. kr. midlertidige pladser tidligere udskrivning / øget kompleksitet
-6,4 mio. kr. kommunalleverandør

 

Mindreforbrug på køb/salg af plejeboliger skyldes dels mindre køb i andre kommuner, dels et større salg af egne boliger.
Myndigheden har et mindreforbrug til afregning for hjemmeplejetimer, som skyldes et fald i de visiterede timer.

 



Merforbruget hos den kommunale leverandør af hjemmepleje skyldes at omkostningsniveauet er højere end forudsat bl.a.
forårsaget af vakante stillinger/vikarbureauforbrug og højt sygefravær.

 

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 2,6 mio. kr.

 

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

 

+4,2 mio. kr. refusion på særligt dyre enkeltsager
+2,1 mio. kr. borgerservice
+0,8 mio. kr. hjælpemidler m.v.
-4,6 mio. kr. botilbud (midlertidige, botilbudslignende og længerevarende)

 

Botilbud udgør omkring 75% af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor hver anbringelse kan koste op til 3 mio.
kr. årligt pr. borger. Området er således meget sårbart overfor af og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold
til tilflyttere m.v.

 

Budget til boligsikring nedskrives med 1 mio. kr. som følge af mindre efterspørgsel.

 

 

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

 

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til
kultur- og fritidsområdet. Budgetflytningerne er hovedsageligt af intern karakter, dog indstilles det at Idrætsparken tilføres
ekstra budget til at kompensere for fladende indtægter i svømmehallen.

 

 

Kulturhus Trommen:

Biblioteket og biografen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som i de kommende år søges kompenseret via øget
frivillighed.

 

Kultur og Fritid:



Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio.kr. som primært skyldes betalingsforskydninger samt mindre træk på bl.a.
puljemidler og et mindre træk på aktivitetstilskud til foreninger Der budgetomplaceres 0,55 mio. kr. til idrætsparken for at
imødese et kommende merforbrug.

 

Musikskolen:

Musikskolen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes almindelige udsving.

 

Idrætsparken:

Der forventes et merforbrug som hovedsageligt kan henføres til færre billetindtægter i svømmehallen. Dette søges
kompenseret gennemomplacering fra Kultur og Fritid.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio.kr., som skyldes almindelige udsving.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som primært kan
henføres til beskæftigelsesområdet. Mindreforbruget vedrører forsørgelsesydelser og er baseret på den nuværende
beskæftigelsessituation.

 

 

Arbejdsmarked og Job:

Området består hovedsageligt af udgifter relateret til ledighed. På området forventes et mindreforbrug på i alt ca. 8,7 mio.
kr., som følge af faldende udgifter til forsørgelsesydelser. De faldende forsørgelsesudgifter kan primært henføres til den
nuværende beskæftigelsessituation og kan ændre sig som følge af ændringer i de samfundsmæssige konjekturer.

 

Nedenfor ses ydelsesgrupperne med større afvigelser:

 

+5,4 mio.kr. dagpenge
+3,8 mio. kr. flygtninge
+3,8 mio. kr. Sygedagpenge
+1,9 mio. kr. kontanthjælp
+1,3 mio. kr. beboelse
-1,4 mio. kr. integrationsprogram
-4,3 mio. kr. seniorpension



 

Det skal bemærkes at området er kendetegnet ved, at der kan være væsentlige udsving ydelsesgrupperne imellem.

 

Erhverv og turisme:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes almindelig udsving.

 

 

Økonomiudvalget

 

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 20,4 mio. kr., som primært kan henføres til den store
forventede opsparing på politikområde Rungsted Havn. De øvrige 3 politikområder tegner sig for merforbrug på mellem
1,2 og 1,7 mio. kr.,

 

Der indstilles at udvalgets driftsside reduceres med -12,5 mio. kr. Budgetkorrektionen dækker væsentligst over flytning af
-14,7 mio. kr. fra drift til anlæg. Der er endvidere tale om tilførelse af +1,2 mio. kr. vedr. åremålsansættelse i Direktionen
samt at der tilføres driftsbudget på 0,9 mio. kr. til klubhus til udendørsidrætter. Endelig er der tale om en budgetneutral
omplacering på 0,2 mio. kr. vedr. løn.

 

 

Administration:

På politikområde Administration forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som dels dækker over en række almindelige
udsving, dels dækker over, at der i lighed med tidligere år er udfordringer med at hjemtage indkøbsbesparelser som
forudsat. Endvidere er der engangsudgifter i forbindelse med udløb af åremålsansættelse i Direktionen.

 

Blandt de større afvigelser er der tale om:

+0,8 mio. kr. it-systemer
-1,2 mio. kr. åremålsansættelse Direktion
-2,6 mio. kr. hjemtagelse af indkøbsgevinster

 

Det indstilles at politikområdet tilføres +1,4 mio. kr. til dels at dække de ekstraordinære udgifter vedr. Direktionen, dels i
form af en budgetneutral omplacering vedr. løn på 0,2 mio. kr.

 

Finansiering:



Der forventes på politikområdet et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Blandt de største afvigelser er der tale om:

 

-0,6 mio. kr. tjenestemandspensioner

-1,1 mio. kr. erhvervsforsikring/erstatninger

 

Ejendomme og service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. Blandt de større afvigelser er der
tale om:

 

+0,2 mio. kr. lejeindtægter
-0,2 mio. kr. vedligehold
-0,5 mio. kr. renhold
-0,7 mio. kr. energi og renovation

 

Af ovenstående merudgifter kan der isoleret set henføres en samlet merudgift på 0,9 mio. kr. til udendørsidrætternes nye
klubhus.

 

Rungsted Havn:

Politikområde Rungsted Havn forventer et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. som følge af, at der sparres op til større
investeringer ifm. den forestående udvikling af havnen. Havnen fik overført 23,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2022.

Økonomi/personale

Bevillinger:

Det indstilles at nedenstående tillægsbevillinger godkendes:

 

 

 

Drift

Det indstilles at driftssiden reduceres med -13,4 mio. kr. i 2023, reduceres med -0,3 mio. kr. i 2024 og reduceres med –0,1
mio. kr. i 2025 og fremadrettet

 



I forhold til driftssiden er der i 2023 dels tale om en række budgetneutrale omplaceringer, dels tillægsbevilling på +0,9
mio. kr. til idrætsområdet og tillægsbevilling på +1,2 mio. kr. til dækning af godtgørelse i.f.m. udløb af åremålsansættelse.
Endvidere er der tale om, budgettet til boligstøtte reduceres med -1,0 mio. kr. Endelig er der tale om, at der fra driftssiden
flyttes -14,7 mio. kr. til anlæg. 

 

I 2024 og fremadrettet er der tale om, at budgettet til boligstøtte reduceres med -1,0 mio. kr. og at idrætsområdet tilføres
0,9 mio. kr. Endelig er der tale om, at der fra driftssiden flyttes 0,2 mio. kr. til anlæg i 2024

 

Anlæg

Det indstilles at anlægssiden tilføres +14,7 mio. kr. i 2023 og +0,2 mio. kr. i 2024, som følge af flytning af budget fra
klima og bygningsvedligeholdelsespuljer fra driftssiden.

 

Likviditetsprognose:
Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de sidste 365 dage er ultimo maj 2023 opgjort til 152 mio. kr.

 

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger på Kommunalbestyrelsesmøde
30. maj 2023 samt driftsopfølgning 2 og anlægsopfølgning 1 fremlagt på økonomiudvalgsmøde 8. juni, 2023.

 

Likviditetsprognosen er ligeledes opdateret i.f.t. den midtvejsregulering i 2023 vedr. pris- og lønudvikling,
ukraineudgifter og forsørgelsesudgifter, som blev aftalt i den netop indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen 

 

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

 Ultimo
2022

Ultimo
2023

Ultimo
2024

Ultimo
2025

Ultimo
2026

Gennemsnitlige
kassebeholdning (mio. kr.)

 

186

 

100

 

90

 

34

 

27

 

I løbet af budgetperioden vil likviditeten være faldet til et uholdbart lavt niveau, som senest bør håndteres i.f.m. budget
2024.

 

 

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

 

Driftsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Driftsopfølgning 1.
Driftsforbrug i 2024-2026 svarende til det korrigerede driftsbudget 2024-2026, d.v.s. forventet budgetoverholdelse
Anlægsforbrug i 2023 svarende til vurderingen i Anlægsopfølgning 1
Anlægsforbrug i 2024 svarende til det korrigerede budget tillagt de i anlægsopfølgning 1 overførte midler fra 2023
Anlægsforbrug i 2025-2026 svarende til det korrigerede anlægsbudget



Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag
optages primo året.
Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2023 sat lig med korrigeret budget dog tillagt den mellem KL og
regeringen aftalte midtvejsregulering,
Indtægter fra skat, tilskud/udligning er i 2024-2026, sat lig med korrigeret budget og således baseret på KL’s
tilskud- og udligningsmodel.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har behandlet driftsopfølgningen på deres eget området og eventuelle bemærkninger er medtages i den
samlede fremstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Driftsopfølgning 2, 2023

 

Ændringsforslag fra Venstre:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling og derudover, at beløbet på
1.313.400 kr. der tidligere er blev taget fra det almene skoleområde lægges tilbage igen.

 

Ændringsforslaget blev forkastet med stemmerne 4 i mod (A, B, C) og 2 for (V). F undlod at stemme.

 

Ændringsforslag fra Radikale Venstre:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling (punkt 1-4) og derudover, at
Idrætspuljen tilføres et beløb på 200.380 kr.

 

Ændringsforslaget blev tiltrådt med stemmerne 6 for (A, B, C, V). F undlod at stemme

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Plancher Økonomiaftale 2024

Plancher Driftsopfølgning 2

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)

https://web.firstagenda.com/committees/203323/agendas/2840123/items/26988302/documents/65168704


Punkt 4: Status på budgetaftale 2023 (opfølgning 1)

23/1910

Sagens forløb:
ØU-KB

Baggrund

Administrationen giver en status på aftaleemner fra budgetaftale 2023, der kræver at administrationen følger op.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at status på administrationens arbejde
med at udmønte budgetaftale 2023 tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal to gange årligt følge op på administrationens arbejde med at udmønte
budgetaftale 2023 for at sikre at aftalens forskellige elementer bliver udført. Statusrapporteringen følger den ordinære
politiske budgetopfølgning 2 og 4, dvs. forelægges på møderne i maj og december.

 

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2023 og udarbejdet en opdateret status. Se bilag 1.

 

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgningsarbejdet vedr. budget 2023-2026.

 

Kommunikation

Intet at tilføje

 

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Taget til efterretning

Bilag

Samlet status på budgetaftale 2023-2026.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 5: Anlægsregnskab for oprensning af søer

22/12141

Sagens forløb:
KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for oprensning af søer

Forslag

Administrationen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

 

1)     Godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Der er aflagt anlægsregnskab for oprensning af søer. Regnskabet udviser et forbrug på 2.881.217 kr. svarende til
anlægsbevillingen. Anlægsarbejdet blev opstartet i september 2014 og endeligt af sluttet i januar 2022. Budgettet blev
oprindeligt afsat i forbindelse med budgetaftale 2014-2017, men anlægsperioden har trukket ud, fordi budgettet i løbet af
anlægsperioden er blevet omprioriteret, udskudt og nedskrevet af flere omgange.

 

I løbet af anlægsperioden er der hvert 5. år udført en lang række målinger og analyser af søernes tilstand. Der er lavet
undersøgelser for vandkvalitet, fiskebestand og planter i Alsmosen, Kodam, Søvang, Gludsdam, Vallerød Mose, Vallerød
gadekær, Slots søen, Dronningedam, Springdam, Stampedam, Fabrikddam, Mølledam, Uldam, Kohavedam og Tjørnevej.
Dette er afrapporteret i 2 sø-rapporter. Der er desuden udarbejdet indsatsplaner for søerne.

 

Der er foretaget oprensning af tagrør ved Mølledam, 2 søer ved Kokkedal Golfklub, sø ved Skovriddervej, 2 søer på
Sophienberg marken, og Krebesklovandhullet bag kirkegård. Der desuden udført diverse rydninger af træer og buske
rundt om søerne for at skabe mere lys og varme til vandspejlet i søerne. 

 

Der er udsat rovfisk for at rykke og stabilisere søernes interne balance. Der er opsat skilte med oplysninger om
problemerne omkring andefodring flere steder. Der er desuden målt og indsamlet oplysninger om vejsaltningens
indflydelse på søerne tilstand i midtbyen.

 

Krebseklovandhullet er oprenset og de gamle dræn er fjernet, så vandspejlet er blevet større. Der er ryddet opvækst på
området, så der er blevet et bedre og større spisekammer til de mange guldsmede, som lever i området. I samarbejde med
15. junifonden og Arboreter, som er naboer til Krebseklovandhullet er der flyttet hegn og åbnet op ind til Arboretet, så
guldsmedens område er blevet større.

Sagens tidligere behandling

KB 29.09.2014

KB 30.05.2016

KB 29.08.2016

KB 27.04.2020



Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

 

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling

Bilag

Bilag: Anlægsregnskab for oprensning af søer.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 6: Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2

23/3343

Sagens forløb:
ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 for perioden 2020-2021.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen

 

1)     Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke 2, blev der afsat 2.000.000 kr. i 2020 til renovering af daginstitutioner. Der
blev samtidig afsat anlægsmidler til større anlægsarbejder på de kommunale bygninger. De anlægsmidler der vedr.
daginstitutionsområdet, blev. efterfølgende overført hertil, så den samlede anlægsbevilling herefter udgjorde 7.200.000 kr.
Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 7.243.932 svarende til et merforbrug på 43.932 kr.

 

Anlægsarbejdet blev igangsat i juli 2020 og afsluttet i december 2021.

 

Jægerhuset har fået udført udbudsprojektmateriale på renovering af tag og vinduer, der er lavet el-eftersyn, installeret AIA
anlæg og etableret madpakkehus.

 

Alsvej har fået udarbejdet projektforslag og udbud for totalrenovering, som efterfølgende blev afblæst, da det blev
vurderet at projektet blev så omfattende, at det bedre kunne betale sig at rive institutionen ned og opføre en ny
tidssvarende institution. Der er etableret ny eltavle, da den gamle ikke længere var sikkerhedsmæssig forsvarligt. Der er
etableret handicap-ramper flere steder, repareret hegn og legeplads samt beskåret træer.

 

Hørsholm Børnegård har fået renoveret facaden. Der er udført TV-inspektion af kloakker, el-eftersyn og opsat AIA anlæg.
Der er opsat ny udebelysning samt indkøbt og opsat gardiner til solafskærmning.

 

Usserød Vuggestue har fået etableret gulvvarme og repareret hegn.

 

Solhuset har fået etableret nyt toiletrum og repareret hul i tag og skader i fællesrum. Der er desuden renoveret legeplads
og udført TV-inspektion af kloakkerne.

 

Ulvemosehuset har fået etableret en pavillon til kapacitetsudvidelse, og der er indkøbt nyt inventar og legetøj hertil. Der
er desuden udført jordbundsundersøgelser, TV-inspektion af kloakker samt delvis kloakrenovering. Ligeledes er der
trukket ny elkabler og opsat ny eltavle og nye udendørslamper. Ulvemosehuset er malet.



 

Mariehøj har fået udskiftet hoveddør og opsat AIA anlæg. Der er beskåret træer, udført el-eftersyn, TV-inspektion af
kloakker samt udført akustikmåling ifm. en arbejdspladsvurdering.

 

Regnbuen har fået ny hoveddør. Der er beskåret træer, udført el-eftersyn og TV-inspektion af kloakkerne. AIA anlæg er
opgraderet og der er opsat radiatorskjulere og udført mindre renoveringer af legepladsen.

 

Skovvænget har fået lavet en teknologisk vurdering af taget, fået repareret fyret og der er lavet el-eftersyn, TV-inspektion
af kloakkerne samt beskåret træer.

 

Ahornhuset har fået nyt køkken og linoleumsgulv. Der er udført TV-inspektion af kloakker og delvis kloakrenovering
samt opsat rottespærrer. Der er fældet træer og repareret hegn.

 

Løvehuset har fået installeret nyt gasfyr og udført el-eftersyn. Træerne er plejet og beskåret, og der er udført mindre
renoveringer af legepladsen.

 

Æblegården har fået repareret utæt ovenlyskuppel, el-eftersyn og beskåret træer.

 

Gutfeldtsvej blev klargjort til genhusning af Alsvej i forbindelse med diverse el-arbejder. Der er indkøbt diverse
hvidevarer, udført VVS arbejder samt indkøbt skilte. Der er desuden afholdt udgifter til selve flytningen og rengøring i
forbindelse hermed.

 

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag: Anlægsregnskab for renovering af daginstitutioner fase 1 og 2 2020-2021.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Solhuset

23/5650

Sagens forløb:
ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med reduktion af anlægsbudgettet 2023-2027, blev en lang række anlægsprojekter omprioriteret, og der blev
i den forbindelse afsat 15 mio. kr. til at renovere børneinstitutionen Solhuset med henblik på en gennemgribende
tagrenovering. Projektet er meget omfattende i det taget er i særdeles dårlig stand. Der er konstateret alvorlig
vandindtrængen flere steder i tagfladen og ved den gennemgående skotrende placeret midt i den store tagflade, hvilket har
bevirket at dele af tagkonstruktionen har taget stor skade.

En skade som skal udbedres og kræver ændringer i tagkonstruktionen og tagfladens opbygning, så vi kan sikre mod
vandskader i fremtiden.

Administrationen forventer, at Solhusets tag samt div. følgevirkninger i forbindelse med sådan et indgribende arbejde kan
stå færdigt i henhold til tidsplan marts 2024.

 

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen godkender

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2023 frigives

 

Sagsfremstilling

Det undersøgende arbejde vedr. anlægsarbejdet for renovering af børneinstitutionen Solhuset er igangsat. Dette arbejde
består af undersøgelser indeholdende destruktive indgreb for at kortlægge omfanget af tagskaderne. Hørsholm Kommune
har indgået aftale med to rådgivningsfirmaer ABC-Rådgivning speciale i konstruktioner og Christensen & Co. oprindelig
arkitekter på Solhuset ved opførslen af bygningen.

Dette samarbejde er for at fremme den bedst tænkelige løsning og respekterer husets oprindelige arkitektur og især da vi
er udfordret på af få vandet afledt fra bygningen, da de omkring liggende arealer er meget begrænset i størrelse.

Stilladsentreprisen er udsendt, da det kræver fuld overdækning af solhuset, så tagarbejdet sikres mod vandskader.

Tagentreprisen udsendes ultimo juni 2023, priser på entreprisen og valg af entreprenør forventes medio august 2023, så
den endelige pris kendes endnu ikke samt omfanget af følgevirkningerne.

 

Solhuset forventes ibrugtaget foråret 2024.

 

Økonomi/personale

Det samlede budget til renovering af Solhuset udgør i alt 15 mio. kr. i perioden 2023-2024, som ønskes frigivet nu.  

 

Bevillingsskema

 



Beløb hele kr.

Tillægsbevilling Indeværende
år

Overslagsår
2024

Overslagsår
2025

Overslagsår
2026

Overslagsår
2027

 

Drift      

Politikområde:      

 

Anlæg      

Politikområde:      

 

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)      

Politikområde: 83

510020 Renovering af
Solhuset

15.000.000     

Politikområde:      

      

I alt 15.000.000 0 0 0 0

 

 

Sagens tidligere behandling

27.02.2023

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)



Punkt 8: Ny rengøringsleverandør

23/5793

Sagens forløb:
ØU

Baggrund

Hørsholm Kommune har været i udbud på rengøringsområdet og rengøringsvirksomheden Forende Service A/S har
vundet opgaven med kontraktstart den 1.august 2023.

Forslag

Administrationen indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Tilbudsfristen for at byde på Hørsholm Kommunes rengøringsudbud, udløb den 21.april 2023.

Den valgte leverandør blev orienteret og efter den obligatoriske stand stil periode på 10 kalenderdage, er det endeligt
afgjort at Forenede Service A/S er valgt som Hørsholm Kommunes nye samarbejdspartner.

 

Den nye rengøringskontrakt træder i kraft den 1.august 2023 og løber i 4 år med mulighed for forlængelse i op til 24
måneder.

 

Med valget af den nye leverandør vil der blive behov for en budgetregulering, idet nogle ejendomme er blevet dyrere at
rengøre og andre er blevet lidt billigere.

Økonomi/personale

Den nye kontraktsum andrager for basisrengøring årligt kr.13.115.179

Nuværende kontraktsum andrager årligt kr.12.691.179

 

For indeværende budgetår vil der være en merudgift på kr.176.658 som søges finansieret inden for indeværende budget.

 

Fra budget 2024 og frem er der en større underfinansiering, så der vil blive lagt en ny sag op, hvor der søges en
tillægsbevilling til dækning heraf.

 

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Taget til efterretning.

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)



Punkt 9: Efterslæb på bygningsvedligeholdelse - kommunale ejendomme

23/5777

Sagens forløb:
ØU-KB

Baggrund

Administrationen fremlægger status for bygningsvedligehold af Hørsholm kommunes ejendomme og de tilhørende
tekniske anlæg, samt forslag om udarbejdelse af budgetønske.

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget

1)     at tage orienteringen til efterretning.

2)     at der udarbejdes et budgetønske vedr. vedligeholdelsesefterslæb i forbindelse med den kommende budgetproces.

Sagsfremstilling

Budgettet til vedligehold, af de kommunale ejendomme er ikke tilstrækkeligt i forhold til at bevare bygningernes
funktionalitet og værdi. Dette har resulteret i et voksende efterslæb på vedligehold.

 

I det eksisterende driftsbudget er der budgetteret med 20,8 mio. kr. i år 2023. Dette omfatter vedligehold af klimaskærm,
indvendig vedligeholdelse samt tekniske installationer på kommunens ca. 150.000 m2 bygninger. Bygningsmassen består
af skoler, daginstitutioner, servicearealer på plejecentre, administrationsbygninger, bygninger til kultur og
fritidsaktiviteter, beredskabsbygningerne, udlejningsejendomme, offentlige toiletter m.m. Budgetområdet omfatter kun
servicearealer på bygninger, der anvendes på ældreområdet.

 

I august 2021 orienterede administrationen om vedligeholdelsesefterslæb på i alt 50 mio. kr. over de kommende 10 år. 

 

I foråret 2021 er der gennemført et bygningssyn af alle kommunale ejendomme. Der er konstateret et
vedligeholdelsesefterslæb, som ikke kan indhentes med de nuværende budgetter. I år 2022 og år 2023 er efterslæbet
vokset i takt med flere vedligeholdelsesaktiviteter og et budget, der blev beskåret med 1,4 mio. kr. i forbindelse med
budgetaftale 2022-2025.

 

Vedligeholdelsesbehov år 2023-2032

Der er ikke udført et fuldstændigt bygningssyn af alle ejendommen siden år 2021, men kommunens
vedligeholdelsesprogram DBD (Digital Bygnings Data) er et dynamisk værktøj, som løbende opdateres af projektlederne
ved tilsyn samt opgaver på ejendommene. Bygningssyn udføres uden destruktive indgreb i bygningskonstruktionen. Hvis
der er en indikation som evt. misfarvning, lugtgener, ændring i udseende mm. skal konstruktionen undersøges nærmere.

På baggrund af data i vedligeholdelsesprogrammet DBD, vurderes det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste ti år
til at være i størrelsesordenen 287 mio. kr. De planlagte budgetmidler i perioden er kun 213 mio. kr. Hvis der ikke tilføres
ekstra midler, vil dette medføre en forøgelse.

 

Eksempler på større aktiviteter i bygningssyn de kommende 10 år:

 



Kulturhus Trommen: Ventilation på 1 sal: 2,5 mio. kr.
Kulturhus Trommen: Udskiftning af nedhængte lamper: 1,2 mio. kr.
Stampevej 10: indvendig renovering efter vandskade: 2 mio. kr.
Materialegården: Værksted - Fjernelse af det eksisterende betongulv.: 1,2 mio. kr.
Hørsholm skole: Udbedring kloakforhold og nye varmevekslere: 0,8 mio. kr.
Rungstedvej 1: renovering varmecentral: 0.25 mio. kr.
Selmersbo Aktivitetscenter: Udskiftning af ventilationsanlæg: 0,3 mio. kr.
Usserød Skole: Maling indvendigt: 6 mio. kr.
Børnegården Skovvænget: Nyt tag: 2,2 mio. kr.

 

 

Følgende projekter indgår ikke i efterslæbet, da ejendommen skal sælges eller der er afsat særskilt anlægsbudget til disse
ejendomme:

 

Børnegården Alsvej 83 skal nedrives og der skal opføres ny daginstitution.
Hørsholm Svømmehal er der bevilliget beløb på 21 mio. kr. til renovering.
Ådalsparkvej 2 skal sælges og der er ikke foretaget bygningssyn.
Kokkedal stationsvej 3 er der ikke foretaget bygningssyn.
Vallerødskolen pågår der pt. en større PCB-energirenovering og der er ikke udført bygningssyn.

Økonomi/personale

I det eksisterende driftsbudget er der budgetteret med 20,8 mio. kr. i år 2023.

 

Det vurderes, at det samlede vedligeholdelsesbehov over de næste 10 år til 287 mio. kr. og de planlagte budgetmidler i
perioden er kun 213 mio. kr. Såfremt efterslæbet ikke skal øges, skal der afsættes ekstra 7,4 mio. kr. årligt til
bygningsvedligeholdelse.

Sagens tidligere behandling

ØU: 30.8.2021

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

1)     Taget til efterretning.

2)     Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 10: Valg af totalrådgiver og bygherrerådgiver til projektet Udvikling
af Rungsted Havn

21/14064

Sagens forløb:
ØU – KB

Baggrund

Hørsholm Kommune har udpeget totalrådgiver og bygherrerådgiver til udviklingen af Rungsted Havn. I denne sag
orienteres om valget. Desuden foreslås ny udgiftsfordelingsnøgle mellem kommunen og Rungsted Havn. 

Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at valget af totalrådgiver og bygherrerådgiver til Udvikling af Rungsted Havn tages til efterretning.
2. at godkende, at alle udgifter ifm. udvikling af Rungsted Havn, fordeles med fordelingsnøglen: Hørsholm Kommune

2/3 – Rungsted Havn 1/3.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftale 2022-2025 at igangsætte en udvikling og udvidelse af
Rungsted Havn i et samarbejde mellem Havnebestyrelsen i Rungsted Havn og Hørsholm Kommune. Udviklingsarbejdet
skal sikre, at Rungsted Havn vedbliver at være et attraktivt sted for alle, som holder af at være på, i eller ved vandet.

Udviklingsarbejdet finansieres og gennemføres i et partnerskab mellem Rungsted Havn og Kommunalbestyrelsen. For at
varetage partnerskabet, og det fremadrettede arbejde med udviklingen af Rungsted Havn, er nedsat et
Havneudviklingsudvalg (HAU) bestående af fem havnebestyrelsesmedlemmer og fem kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Valg af totalrådgiver og bygherrerådgivere

Totalrådgiverens rolle er at udarbejde et projektet, der er bygbart, og som overholder den økonomiske ramme.
Bygherrerådgivers rolle er at rådgive og bistå Hørsholm Kommune i forbindelse med opgavens løsning og den
overordnede styring af projektet.

XXX er udpeget som totalrådgiver til Udvikling og udvidelse af Rungsted Havn. XXX er udpeget som bygherrerådgiver.
Udpegelsen sker på baggrund af EU-udbud. Der forventes at blive indgået kontrakt med totalrådgiver i uge 22, 2023 og
bygherrerådgiver i uge 24, 2023. Da deltagende tilbudsgivere endnu ikke er blevet orienteret, vil vindende virksomheder
først blive offentliggjort efter kontraktindgåelse.

 

Totalrådgivers første opgave er en grundig granskning af projektmaterialet: ”Scenarier for Udvikling af Rungsted Havn”
(Bilag 1). Her gennemgås projektet, for at kvalitetssikre tidsplan, projektøkonomi og de valgte løsninger. Evt. risici
afdækkes og minimeres. Rådgiver skal komme med forslag til ændring, forbedring og mulig projektoptimering, hvorefter
projektmateriale revideres.

Ultimo 2023 skal HAU tage stilling til det revideret projektmateriale, og træffe beslutning om projektets omfang, kvalitet,
økonomi og tid. Resultaterne vil blive forlagt til politisk godkendelse.

Økonomi/personale

I Budget 2022-2025 indgik Kommunalbestyrelsen aftalen om udvikling af Rungsted Havn. Projektet er anslået til at koste
179,3 mio. kr., hvoraf den størst mulige del lånefinansieres via Kommunekredit.

 



Udvikling af Rungsted Havn sker i et kommunalt samarbejde med Rungsted Havns bestyrelse. Kommunen er låntager,
mens Rungsted Havn årligt bidrager til afdrag på lånet. Havnens eget bidrag til den samlede finansiering er i
budgetaftalen sat til et beløb, svarende til et lån på 60 mio. kr.

 

Da der er tale om et projekt, der løber over lang tid, og da der er udsving, forbrugspriser mv. foreslås det, at der vælges en
fordelingsnøgle for udgifterne, så der sker en relativ fordeling af alle udgifter. Med udgangspunkt i projektets anslåede
omkostning og Rungsted Havns eget bidrag, forslås en fordelingsnøgle, hvor Hørsholm Kommune afholder 2/3 de
samlede udgifter, mens Rungsted Havn bidrager med 1/3. Havnebestyrelsen for Rungsted Havn er positivt stemt for
fordelingsnøglen og har allerede afgivet deres accept til hertil.

 

Afregningen vil ske på årsbasis, hvor havnens bidrag vil blive opgjort. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen får en
årlig orientering af de samlede projektudgifter.

Sagens tidligere behandling

12.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (ØU)

31.01.2022 Frigivelse af midler til havneprojekt i 2022 (KB)

20.06.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (ØU)

29.08.2022 Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. Udvikling af Rungsted Havn (KB)

06.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (ØU)

31.10.2022 Udbudsstrategi for udvikling af Rungsted Havn (KB)

Noter til bilag

Bilag 1. Scenarier for Udvikling af Rungsted Havn

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

1)     Taget til efterretning.

2)     Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 5 for
(A, B, C, V) og 1 (F) i mod.

 

Protokollat F: Jeg stemmer imod, fordi vi bør afvente projektet og økonomiens størrelse, før vi fastlægger en
fordelingsnøgle.

 

Fraværende: Christian Wikström (V)

Bilag

Bilag 1. Scenarier for Udvikling af Rungsted Havn.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V),  Christian Wikström (V)



Punkt 11: Forslag til Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse for udsendelse i
offentlig høring

23/5309

Sagens forløb:
KMU-ØU-KB

Baggrund

Kommunerne skal hvert sjette år udarbejde en ny plan for håndtering af affald. Hørsholm Kommune har udarbejdet
forslag til ny Affaldsplan sammen med Allerød, Fredensborg og Rudersdal kommuner. Den nye affaldsplan skal erstatte
den gældende Affaldsplan 2014.

 

Affaldsplanen indeholder kommunernes overordnede mål på affaldsområdet og beskriver de kommende års konkrete
initiativer. Derudover, skal en Affaldsplan indeholde en redegørelse for status på affaldsområdet.

 

Sagen forelægges i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler at Klima- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at
Forslag til Affaldsplan 2023 - 2035 godkendes og udsendes i forlænget offentlig høring til 5. september, grundet
sommerferieperiode.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. april 2022, pkt. 7., at administrationen kan udsætte fristen for
indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen med ca. 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023. Klima- og
Miljøudvalget godkendte samtidig, at affaldsplanen, ligesom tidligere år, skal udarbejdes i samarbejde med Norfors,
Allerød, Fredensborg og Rudersdal Kommuner.

 

Forslag til Affaldsplan 2023 er kommunens styrings- og planlægningsværkstøj, der skal fremme cirkularitet i
kommunernes og forsyningsselskabets (Norfors’) del af værdikæden i affaldsbranchen.

 

Forslag til Affaldsplan 2023 består af tre dele:

 

1)                                     Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel.

2)                                     Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet
fremadrettet.

3)                                     Notat - Vurdering af effekt af initiativer

 

Mål og initiativer i Forslag til Affaldsplan 2023

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) og Norfors har for syvende gang
udarbejdet et fælles forslag til ny affaldsplan. Den kommende affaldsplan tager sit afsæt i den nationale
affaldshåndteringsplan Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.



 

Cirkulær økonomi handler i korte træk, om at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest
mulige værdi længst muligt – og om at undgå affald.

 

Grøn omstilling, klimahandling og FN’s verdensmål er højt prioriterede områder i de fire kommuner og Norfors. Den
fælleskommunale affaldsplan er endnu et vigtigt redskab i indsatsen for omstillingen i kommunerne. Kommunerne og
Norfors arbejder med kommunale DK2020 klimaplaner (klimaneutralitet og klimatilpasning), grøn varmestrategi
(udsortering af fossil plast fra forbrænding), grønne indkøbspolitikker, bæredygtig bygherrepolitik mv. Alle indeholder de
initiativer for affaldsforebyggelse, CO2-reduktion og ressourceeffektivitet. Sammen med den nye affaldsplan bidrager de
til omstillingen til cirkulær økonomi i kommunerne.

 

Affaldsplanen skal bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi fra kommunerne og forsyningsselskabets position i
værdikæden i affaldsbranchen. Samtidig skal vi arbejde aktivt for at sikre fortsat kvalitet og serviceniveau i de
affaldsordninger, som vi driver. Der foreslås disse to mål for den kommende affaldsplan:

 

1. Mere genbrug og bedre genanvendelse
2. Effektive affaldsordninger

 

Målet om mere genbrug og bedre genanvendelse skal imødegå, at for meget affald i de fire kommuner afleveres som
restaffald ved bopælen, som brændbart affald i storskraldsordningerne og på genbrugspladserne.

 

Mængden af brændbart affald skal reduceres markant i den kommende planperiode. Der skal arbejdes for at genbrugelige
og genanvendelige materialer i langt højere grad cirkuleres flere gange. Først når de har udtjent deres funktion og kvalitet,
skal de til forbrænding.

 

Målet om effektive ordninger skal sikre, at det affaldssystem, der tilbydes, understøtter brugerne i at gøre det rigtige på en
nem måde. Vi skal sikre, at der opnås mest muligt miljø og service for pengene ved at fokusere på om ordninger,
beholdere, kørsel og behandling er de mest fordelagtige.  

For hvert af de to mål er der knyttet konkrete initiativer, der beskriver, hvordan målene skal nås.

 

Der er følgende initiativer til målet om mere genbrug og bedre genanvendelse:

 

Indsamling af tekstilaffald fra husstande og kommunale institutioner
Indsamling af farligt affald fra husstande og kommunale institutioner
Mere genbrug og bedre genanvendelse på genbrugspladserne
Indsamling af genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald
Mere og bedre genanvendelse af plastaffald
Mere genbrug og bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Mindre brændbart affald i storskraldsordningen
Bedre sortering af restaffald

 

Der er følgende initiativer til målet om effektive affaldsordninger:

 



Fyldningsgrad i beholderne
Kommunikere om løsninger på affaldsområdet
Følge den teknologiske udvikling
Transport i relation til klima og miljø
Fokus på udbud og kontrakter

 

Proces for udarbejdelse af Forslag til Affaldsplan 2023

I december/januar 2022/2023 har der været gennemført en digital ide- og dialogfase for borgerne i de fire kommuner, som
resulterede i 85 ideer og 94 kommentarer til den kommende affaldsplan. Der blev afholdt et fælles temamøde for
politikerne i de fire kommuner den 8. februar 2023, hvor der bl.a. blev prioriteret mellem de mange forslag fra borgerne.

 

Forslag til Affaldsplan 2023 -2035 skal i 8 ugers offentlig høring. På baggrund af kommentarer fra borgere, foreslås det at
forlænge denne høringsperiode indtil 5. september, da høringsperioden ligger henover sommerferien.

 

Efter høringsperioden vil forvaltningerne gennemgå høringssvar og indarbejde eventuelle ændringer i planen. Da
affaldsplanen er en fælles og ens plan mellem de fire kommuner, vil eventuelle ændringer og kommentarer i
høringsperioden skulle koordinere og tilføjes i enighed mellem alle fire kommuner. Den endelig Affaldsplan 2023 -2035
forventes at blive forelagt til godkendelse efter høring.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 23-05-2023

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og Miljøudvalgets anbefaling.

 

Som led i høringen vil Hørsholm Kommune indlevere et høringssvar der sætter fokus på tilgængelighed for borgere med
handicap.

Bilag

Forslag til Affaldsplan 2023-2035.pdf

Affaldsplan 2023 - 2035: Bilag 1 Kortlægning 2021.pdf

Affaldsplan 2023 - 2035: Bilag 2 Notat om vurdering af effekt af initiativerne.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 12: Forventet indtægt på byggesagsområdet

23/4402

Sagens forløb:
BYU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med budgetopfølgningen har administrationen vurderet, at det ikke er muligt at realisere den forventede
indtægt på 1.300.000 kr., jf. budget 2023-2026. Med dette dagsordenspunkt orienteres der om baggrund og konsekvenser
fremadrettet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter:

 

1)     at den manglende finansiering indgår i den videre budgetproces for 2024-2027.

Sagsfremstilling

De sager, der har fyldt i byggesagsafdelingen i 2023, er mindre sager, som ikke er forbundet med store gebyrindtægter.
Der er kun én større byggesag, som er under sagsbehandling (friplejehjemmet ved Klædebo). Der er udsigt til en større
sag mere i 2023 (ny skole for NGG), hvor forslag til en lokalplan er under politisk behandling. Det er således ikke sager
med et stort indtægtspotentiale, der fylder, men mindre sager som enfamiliehuse og tilbygninger. Gennemsnitlig indtægt
på et enfamiliehus er 3.000-4.000 kr. pr. sag.

 

Administrationen forventer at kunne realisere en indtægt på i alt 500.000 kr. i 2023. Det er usandsynligt at nå en indtægt
på 1.300.000 kr., som der er budgetteret med i budget 2023-2026. Administrationen foreslår, at der foretages en korrektion
i 2023, samt at indtægtskravet i næste budget justeres, så det er realistisk ift. de sager, der kommer ind.

 

Sager i byggesagsafdelingen

Der er fortsat et væsentligt antal klagesager, aktindsigter, sager til politisk stillingtagen samt dispensationer og
helhedsvurderinger af byggeri i strid med byggeretten. Tidsforbrug til disse sager går fra de mange regulære
ansøgningssager, som skal munde ud i en byggetilladelse til borgeren/virksomheden. I relation til indtægter er det kun
sager med hjemmel i byggeloven, at kommunen kan opkræve gebyr for (byggetilladelser, nedrivningstilladelser,
lovliggørelser mv.). Der kan ikke opkræves gebyr for sager med hjemmel i fx planlov, udstykningslov og
naturbeskyttelseslov.

 

Sammenlignet med andre kommuner har Hørsholm mange tidskrævende sager, der involverer beskyttelseslinjer fra bl.a.
gravhøje, skove og strand og følgelig dispensationer fra naturbeskyttelsesloven. Hørsholm Kommune er begunstiget med
rigtig mange beskyttelseslinjer og restriktioner, der sikrer Hørsholm som en attraktiv bosætningskommune, men det
forøger sagsbehandlingstiden væsentligt.

 

I en del af byggesagerne går der uforholdsmæssigt meget tid med dialog, både før og efter der er truffet afgørelse. Det er
til tider tunge processer, hvor afgørelser ikke umiddelbart anerkendes af ansøgerne eller naboerne. Nogle af sagerne ender
også som klagesager hos et klagenævn.

 



Byggesagsgebyr

I henhold til byggeloven kan Kommunalbestyrelsen opgøre byggesagsgebyr efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast
gebyr for byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet. En afgørelse kan være en
byggetilladelse, en nedrivningstilladelse, midlertidige og tidsbegrænsede tilladelser, dispensationer, helhedsvurderinger,
ibrugtagningstilladelser, lovliggørelsessager, påbud, forbud, klagesag fra ejer eller ansøger og afslag.

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opkræve byggesagsgebyr efter tidsforbrug i Hørsholm Kommune. Bestemmelserne
i gebyrinstruksen er fastsat med hjemmel i § 28 i byggeloven samt § 39 i bygningsreglementet 2018.

 

Timeprisen beregnes efter de faktiske omkostninger, som kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en
byggesag. Målet er brugerfinansiering i videst muligt omfang af kommunens udgifter til byggesagsbehandling.

Økonomi/personale

Administrationen forventer at kunne realisere en indtægt på 500.000 kr. i 2023. Og sandsynligvis også i årene
fremadrettet. Det er ikke sandsynligt at nå de 1.300.000 kr., som budgetteret med i budget 2023-2026.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-05-2023

1) Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

 

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 13: Godkendelse af Forslag til Lokalplan 186 for NGG og
Christianshus og tillæg 4 til Kommuneplan 2021

23/4623

Sagens forløb:
BYU - ØU - KB

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. november 2022 at prioritere en ny lokalplan for NGG beliggende ved Hørsholm
Kommunes nordlige grænse på matr.nr. 11e, Usserød By, Hørsholm. Startredegørelse for lokalplanen blev vedtaget den 9.
februar 2023. Forslag til lokalplan 186 foreligger nu, og foreslås godkendt og sendt i offentlig høring i 10 uger.

 

Forslag til lokalplan er udarbejdet som en hjemmeside og kan tilgås på følgende link:
[https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157]. En kopi af lokalplanen er vedhæftet
som pdf i bilag 1.

 

Forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2021 er vedhæftet som bilag 2 og kan ligeledes ses her:
https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/7325

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1)     godkende forslag til Lokalplan 186, samt tilhørende kommuneplantillæg 4 og miljøvurdering, med henblik på
offentliggørelse og udsendelse i offentlig høring i 10 uger

2)     tage notat vedr. trafikafvikling til orientering, vedhæftet som bilag 6

3)     at der i høringsperioden afholdes et offentligt dialogmøde.

Sagsfremstilling

Med Forslag til lokalplan 186 muliggøres en ny skole med tilhørende opholds-og friarealer, parkeringsarealer og
støjafskærmning ift. motorvejen. Planen skal desuden sikre, at bebyggelse i lokalplanområdet kan vejbetjenes via en ny
overkørsel tilsluttet nyt vejsystem i FORMAT-projektet. For Christianhus bebyggelsen er det alene en udvidelse af
anvendelsesmulighederne for ejendommen.

 

Området er i dag omfattet af lokalplan 63, der blev vedtaget i 1988 og fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål.
Det er med startredegørelsen besluttet, at Lokalplan 63 skal revideres i sin helhed. Lokalplanområdet omfatter matriklerne
11a og 11e, Usserød By, Hørsholm, og har et samlet areal på i alt 66.765 m².

 

Forslag til Lokalplan 186 vil muliggøre en ny skole med tilhørende opholds-og friarealer samt parkeringsarealer på
Matr.nr. 11a, Usserød By, Hørsholm. Lokalplanen udlægger et byggefelt til en skole på i alt 12.500 etagemeter i 3 etager.
Bebyggelsesprocenten udgør 26%. Hertil er ikke medregnet 2.531 m² tagterrasse samt 464 m² brandtrappe.

 

Bebyggelsen tilpasser sig området og skalere sig ned mod klyngehusbebyggelsen mod øst. Bebyggelsen vil blive
udformet som en samlet bygning i 3 etager med adgangs- og opholdsareal i 1. og 2. etages højde på bygningens østvendte
side. En del af opholdsarealerne vil være udformet som tagterrasser.

 

https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157
https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/7325


Bebyggelsen vil komme til at fremstå i tegl, let pladebeklædning, skiferbeklædning, træ og/eller som pudsede flader i
rødbrune farver.

 

For Matr.nr. 11a, Usserød By, Hørsholm er der i Forslag til Lokalplan 186 muliggjort en lægepraksis. Øvrige
bestemmelser er fastholdt som i Lokalplan 63.

Ejendommen Christianshus er udpeget bevaringsværdig i Lokalplan 143, denne lokalplan er bebyggelsen fortsat omfattet
af.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en gennemgang af områdets servitutter og herunder, hvilke
der kan aflyses eller delaflyses. Servitutredegørelsen er vedhæftet som bilag 4.

 

Regnvandshåndteringsplan

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en regnvandshåndteringsplan, der skal sikre håndtering af regnvand, både
hverdagsregn og ekstremhændelser. Udkast til planen er vedhæftet som bilag 5. Udkastet er ikke godkendt, og der pågår
drøftelser om centrale dele, bl.a. valg af kloakeringsprincip, beregningsparametre og anlægstyper til håndtering af
regnvand. Spildevandsselskabet Novafos har heller ikke godkendt planen.

 

Trafikafvikling

I forbindelse med igangsætning af lokalplanen besluttede den 22. november 2022 Kommunalbestyrelsen, at der skulle
sikres en tilfredsstillende trafikafvikling for området som helhed. I forbindelse med denne beslutning har administrationen
i samarbejde med Fredensborg Kommunes administration belyst og redegjort for en række mulige tiltag, der kan sikre en
tilfredsstillende trafikafvikling. Notatet er vedhæftet som bilag 6.

Endvidere har bygherre udarbejdet en hensigtserklæring i forhold til etablering af signalanlæg, denne er vedhæftet som
bilag 7.

 

I forhold til den vejbyggelinje der muliggør en udvidelse af motorvejen, har der i forbindelse med udarbejdelsen af
lokalplanen været en dialog med Vejdirektoratet, et udkast til aftale er vedhæftet som bilag 8.

 

Miljøvurdering

Hørsholm Kommune har screenet forslaget til lokalplanen og vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering jf.
lovens § 8 stk. 2, da området er yderst støjbelastet af Helsingørmotorvejen, som befinder sig lige umiddelbart vest for
lokalplanområdet. Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver etableret tilstrækkelig støjafskærmning for området, som
samtidig også sikrer imod støjgener hos naboejendomme. Miljøvurderingen er vedhæftet som bilag 3 og sendes i høring
sammen med lokalplanen.

 

Den videre proces

Når lokalplansforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen sendes forslagene i offentlig høring i 10 uger.
Administrationen har vurderet at 10 uger er en passende frist ift. lokalplanens omfang jf. bestemmelserne i Planlovens §
24 samt høringens placering i sommer-perioden.

 

Forslag til Lokalplan 186 for NGG og Christianshus er vedhæftet som bilag 1 og kan desuden også tilgås gennem
Hørsholm Kommunes nye lokalplanportal på følgende link:



https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157

 

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033 er vedhæftet som bilag 2 og kan også tilgås på følgende link:
https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/7325

 

Der er i højre side af hjemmesiden placeret en læsevejledning til, hvordan de nye digitale lokalplaner fungerer.

 

Lokalplanens baggrund

Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (NGG) er en privat selvejende skole fra 0. klasse til afsluttende
folkeskoleklasse og STX og hf samt international skole fra EY til 11.th grade. Dertil kommer en forbørnehaveklasse og
skolefritidsordning. NGG har i dag til huse på Cirkelhusgrunden i Fredensborg Kommune som planlægges omdannet,
som et led i etablering af en ny større bymidte i Kokkedal- også kaldet FORMAT-projektet.

 

I forbindelse med omdannelsen planlægges Cirkelhuset nedrevet og NGG ønskes genetableret i nye bygninger i
Christianshus Erhvervsområde, som ligger umiddelbart syd for FORMAT projektet i Hørsholm kommune.

Økonomi/personale

Lokalplanen vil ikke få økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, idet alle trafikinvesteringer vil skulle
foretages enten af bygherre eller Fredensborg Kommune

Beslutning Byudviklingsudvalget den 25-05-2023

1)-3): Byudviklingsudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, under forudsætning af, at der kan etableres en
tilfredsstillende trafikafvikling for området som helhed.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

1)     Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling. Med bemærkning
om at der ift sagens bilag 6 skal tilføres en mulighed om alternativ vejadgang via rundkørslen ved Ådalsvej.
Økonomiudvalget anbefaler herunder Kommunalbestyrelsen at høringen løber i 8 uger. Med stemmerne 6 for (A, B, C,
V). F undlod at stemme. 

2)     Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med stemmerne 6
for (A, B, C, V). F undlod at stemme. 

3)     Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling, med stemmerne 6
for (A, B, C, V). F undlod at stemme

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 186

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 4

Bilag 3 - Miljørapport til lokalplan 186

Bilag 4 - Gennemgang af servitutter

Bilag 5 - Udkast til regnvandshåndteringsplan NGG

Bilag 6 - Notat om trafikale forhold ved Formatprojektet og NGG

Bilag 7 - Hensigtserklæring omkring trafiklys

Bilag 8 - Udkast til aftale med Vejdirektoratet

https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=157
https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/7325


Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 14: Høring af sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden,
kommunerne og almen praksis

23/4832

Sagens forløb:
SSKU-ØU-KB

Baggrund

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal
styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget har den 14. april
2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

 

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og
fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom.
Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalget har ønsket tilføjet
et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

 

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem
sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

 

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af
brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

 

Administrationen har som en del af høringsprocessen udarbejdet et forslag til høringssvar. Da sundhedsaftalerne falder
under Sports- Sundheds- og Kulturudvalget jf. styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune (pr. 31. maj 2022) fremlægges
sagen til orientering i Social- og Seniorudvalget og godkendelse i Sports- Sundheds- og Kulturudvalget samt videre
godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports,- Sundheds- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027
2. at godkende administrationens forslag til høringssvar vedrørende sundhedsaftale 2024-2027.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for
indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et
velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig
periode.

 

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget, som er sammensat af
poliske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.



 

?Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis
vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler,
vejledninger mv., som fortsat vil være gældende. Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden,
kommunerne og almen praksis er vedlagt som bilag 1.

 

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra
fagfolk, forskere, brugere og politikere.

 

Fælles visioner

–   Styrket sammenhæng i borgerens forløb

–   Mere lighed i sundhed

–   Tættere samspil med borgeren

–   Bedre brug af ressourcerne 

 

Fokusområder for fælles udvikling

–   Sammen om børn og unges sundhed

–   Sammen om borgere med psykisk sygdom

–   Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

 

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om
sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget, sundhedsklyngerne og den
administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

 

Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor
bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

 

Særligt bakker kommunerne op om:

1)     Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.

2)     Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum

3)     At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema

4)     Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere

5)     Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

 

Høringssvar



Administrationen har i regi af Faglig Sundhedsklynge Nord allerede givet input til den nye sundhedsaftale og bakker i
øvrigt op om ovenstående fælleskommunale ønsker til den nye sundhedsaftale.

 

Administrationen har i forbindelse med høringsprocessen udarbejdet et høringssvar, som skal godkendes i
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udover ældre og sundhedsområdet er områderne vedrørende børn og unges
sundhed og psykiatri blevet hørt. Tilbagemeldingen herfra har været, at der ikke var bemærkninger til høringsudkastet.
Administrationens forslag til et høringssvar er vedlagt som bilag 2.

 

Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder sekretariatet for Sundhedssamarbejdsudvalget endeligt forslag til
den kommende sundhedsaftale til godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget den 13. oktober 2023. Herefter skal den
endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024. 

 

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt en endelig vejledning om sundhedsklynger,
sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de
formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

Noter til bilag

Udover høringsudkast til sundhedsaftalen og forslag til høringssvar er sagen vedlagt høringsbrev samt høringsliste som
bilag 3 og 4.

 

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 24-05-2023

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sports, Sundheds- og Kulturudvalgets anbefaling.

Bilag

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027.pdf

Forslag til høringssvar vedr. høringsudkast til sundhedsaftale 2024-2027

Høringsbrev_sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Høringsliste sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 15: Dagtilbudsprognose 2023-2027

23/4161

Sagens forløb:
BSU-ØU-KB

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i antallet af børn og behovet for pladser i
Hørsholm Kommune i ”Dagtilbudsprognosen 2023-2027”.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1)     Tager orienteringen til efterretning

2)     Anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at dagtilbudsprognosen danner baggrund for den
videre planlægning på dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen er udarbejdet af ekstern rådgiver for Hørsholm Kommune i marts og april 2023. I prognosen (se
bilag 1) indgår data fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose, Hørsholm Kommunes belægningsoversigt
og boligudbygningsplanen for Hørsholm Kommune (se bilag 2).

 

Det skal bemærkes, at boligudbygningsplanen er et dokument, administrationen udarbejder årligt. Den er således udtryk
for et administrativt skøn baseret på politiske beslutninger og herunder fx besluttede lokalplaner. I bilag 3 ses den
beregning ekstern rådgiver har udarbejdet på, hvor mange børn hvert boligprojekt vurderes at medføre i aldersgruppen 0-5
år og 6-15 år. Administrationen gør opmærksom på, at en sådan vurdering i sagens natur er behæftet med usikkerhed, da
det ikke kan fastlægges på forhånd, hvem der køber boligerne.

 

Prognosen tager udgangspunkt i den nuværende kapacitet, dvs. inklusive de allerede gennemførte udvidelser i
Æblegården (21 pladser), Ulvemosehuset (30 pladser) og i Børnehuset Alsvej (8 pladser).

I forbindelse med genhusning er Solhusets normering sat ned fra 125 pladser til 110 pladser. Når Solhuset kommer tilbage
til eget hus i 2024, sættes normeringen igen op.

 

Det skal bemærkes, at kontrakten på pavillonerne i Æblegården udløber i 2023. På grund af pavillonernes
bygningsmæssige stand kan administrationen ikke anbefale en egentlig forlængelse men evt. en forlængelse på et år. Der
bør derfor tillægges 21 yderligere pladser til tabellen nedenfor, hvis lejekontrakten ikke forlænges. I 2026 udløber
lejekontrakten med pavillonerne i Ulvemosehuset.

 

I tabel 1 fremgår forskellen på normering og pladsbehov. Behovet er beregnet med udgangspunkt i april måned, hvor det
samlede behov for pladser er størst – forud for tidlig SFO-start i maj måned.

 

Tabel 1 Forskel på normering og pladsbehov

 



Hele
kommunen

 2023 2024 2025 2026 2027

Manglende pladser (behov) 0-2
årige -21 -50 -72 -76 -86

Manglende pladser (behov) 3-6
årige -59 -133 -178 -219 -265

I alt -80 -185 -250 -295 -351

 

Prognosen for 2023: - 80 pladser
Ved at øge merindskrivning til max. i daginstitutionerne er der etableret 74 pladser.
Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser)

     Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -6

 

Prognosen for 2024: -185 pladser
Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.
Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)
Solhuset øger sin kapacitet igen, når de i 2024 flytter tilbage til eget hus (er indregnet)

Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -111

 

Prognosen for 2025: -250 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)
     Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -176

 

Prognosen for 2026: -295 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)
Det forudsættes, at pavillonerne i Ulvemosehuset forlænges (30 pladser)
     Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -221

 

Prognosen for 2027: -351 pladser

Det forudsættes, at der ved merindskrivning er ca. 74 nye pladser.

Det forudsættes, at pavillonerne i Æblegården forlænges (21 pladser – er indregnet)
Det forudsættes, at pavillonerne i Ulvemosehuset forlænges (30 pladser)
     Reel kapacitet på baggrund af ovenstående forudsætninger: -277

 

Prognosen viser, at der allerede i 2023 er et underskud af pladser. Administrationen mærker et hårdt pres i
pladsanvisningen, der håndholdt hjælper forældre med at finde pladser. Når administrationen fortsat kan finde plads,
skyldes det, at en lang række af daginstitutionerne har merindskrivning. Der er således i april 2023 for private, selvejende
og kommunale tilbud en samlet overbelægning på 74 børn. Differensen på -6 mellem de 80 manglende pladser og de 74
pladser via merindskrivning skyldes statistisk usikkerhed. Prognosens tal viser en kapacitet, der er fuldt udnyttet.



 

Stigningen i antallet af 0-6 årige børn, og dermed stigningen i pladsbehovet, skyldes i høj grad de forventede
boligbyggerier på over 400 boliger de næste fem år samt flyttemønstre.

 

Administrationen arbejder på at udvide allerede eksisterende dagtilbud for at etablere mere kapacitet. Blandt andet
arbejdes der på at leje en daginstitution i en nabokommune samt at udvide kapaciteten i eksisterende daginstitutioner ved
at leje en base godkendt til daginstitution i en nabokommune. Der vil dog skulle flere udvidelser til for at imødekomme
pladsbehovet.

 

Af prognosen fremgår det, at der er stor forskel på distrikterne. I Hørsholm og Usserød er der overskudskapacitet de første
år for begge aldersgrupper, mens Rungsted og Vallerød har underskud fra periodens start. En del af forklaringen er det
fremtidige byggeri i Vallerød.

 

Prognosen viser, at antallet af 0-årige er stigende over årene. Det er, i henhold til Hørsholm-strategien, værd at glæde sig
over.

 

Administrationens arbejde med løbende tilpasning af kapacitet handler på nuværende tidspunkt om at etablere flere
pladser til at dække behovet. Skulle udviklingen ændre sig, kan der arbejdes med afvikling af de pladser, kommunen bedst
vil kunne undvære. Prognosen vil derfor blive brugt som baggrund for den videre udvikling på dagtilbudsområdet.

 

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med tallene for det fremtidige behov f.eks. i forhold til
befolkningsprognosen, boligbyggeri og andre forudsætninger i dagtilbudsprognosen. Boligudviklingsplanerne kan fx
udskydes af forskellige årsager, og det vil have indflydelse på, hvornår der er behov for dagtilbudspladser.  Det bemærkes
endvidere, at selv med en reduktion i byggeriet, vil der fortsat være brug for flere pladser. Administrationen vil følge
udviklingen løbende.

 

Sammenlignes tabel 1 der viser den nye prognoses tal med dagtilbudsprognosen fra 2022, (bilag 4), ses stigning i behovet
for pladser. Stigningen skyldes blandt andet, at den nye institution i Rungsted, der ville medføre 110 pladser i 2025 er
taget ud. Desuden viser Hørsholm Kommunes befolkningsprognose en større stigning i antal forventede børn 0-6 år end i
sidste års prognose. Udover forventet byggeri baserer befolkningsprognosen sig på en række parametre såsom fertilitet,
mortalitet, til- og fraflytning samt planlagt nybyggeri i kommunen.

Noter til bilag

Bilag 1: Dagtilbudsprognose 2023-2027

Bilag 2: Hørsholm Kommunes boligudbygningsplan

Bilag 3: Beregning af børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen

Bilag 4: Dagtilbudsprognose 2022-2026

 

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Ad 1) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 2) C, S og SF stemte for indstillingen, V stemte imod. Indstillingen blev dermed tiltrådt. V ønskede følgende
protokolleret: Venstre tager prognosen til efterretning, men på grund af de store usikkerheder med kommende børnetal og
boligudbygningsplanerne, kan prognosen ikke på den baggrund danne det egentlige grundlag.



 

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Udsat til næste møde.

Bilag

Bilag 2 Boligudbygningsplan 2023

Bilag 1 Dagtilbudsprognose 2023-2027

Bilag 3 Børnetal i forbindelse med boligudbygningsplanen 2023

Bilag 4 Dagtilbudsprognose 2022-2026

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 16: Lundevejsskolen - muligheder for udvidelse af den fysiske kapacitet

23/1864

Sagens forløb:
BSU-ØU

Baggrund

Kapaciteten på Lundevejsskolen er øget fra 40 til 45 elever jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 30.05.2022.

 

Den fysiske kapacitet er fra skolens start blevet udnyttet fuldt ud, og det betyder, at der opstår pladsmangel, når der skal være
yderligere elevgrupper eller nye funktioner, som ikke har været tænkt ind fra start – den nuværende elevgruppes mere
komplekse udfordringer samt deres generelle funktionsniveau betyder, at der i er behov for fx fysioterapi og logopæd.
Samtidig betyder den ændrede elevgruppe et stadigt større behov for at have adgang til et mødelokale til møder med forældre
og møder med særlige fagligheder fx PPR. Det er samtidig et stort ønske at få ledelsen fysisk tilbage på skolen, da det langt
fra er optimalt at have ledelsen placeret væk fra skolen. Det betyder, at der er behov for at etablere flere godkendte
kvadratmeter til skolens brug.

 

Administrationen har derfor set på en række muligheder for at etablere flere kvadratmeter. Med dette dagsordenspunkt
lægges der op til drøftelse af disse muligheder.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de beskrevne muligheder for at udvide kapaciteten på
Lundevejsskolen for at komme med input til administrationens videre arbejde.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune oplever et stigende antal elever med behov for specialundervisning, herunder elever, der har behov for
et tilbud uden for almenskolen. En del af kommunens strategi er at visitere elever til tilbud inden for kommunen. Siden
Lundevejsskolens start i 2019 har der vist sig et behov for at øge skolens kapacitet.

 

Ved skolestart 2022 blev Lundevejsskolen udvidet med en ny børnegruppe, da der i foråret 2022 opstod en ekstraordinær
udfordring på specialundervisningsområdet, hvor der manglede pladser både internt i Hørsholm og i de omkringliggende
samarbejdskommuner. For at gøre plads til den nye elevgruppe, var det planen at benytte et lokale på Usserød Skole.
Lundevejsskolens elever havde stor modstand på denne løsning, og udfaldet blev derfor, at ledelsen rykkede ind i et
klasselokale på Usserød Skole og frigjorde dermed plads på Lundevejsskolen.

 

Udvidelse

Kommunalbestyrelsen har den 27.02.2023 bevilget 5 mio. kr. til at istandsætte den tidligere tandlægeklinik på Usserød Skole
til undervisningslokale til Lundevejsskolen. Med dette lokale bliver der plads til den børnegruppe, der startede ved skolestart
2022. Det forventes, at de kan tage lokalet i brug til august 2024. (Denne børnegruppe gør pt brug af skolens kontor).

 

Administrationen ser nu ind i, at der til skolestart 2023 vil være behov for at oprette endnu en ny børnegruppe på
Lundevejsskolen. Med viden på nuværende tidspunkt om nuværende børns afgang og kommende børn visiteret til
Lundevejsskolen, planlægger skoleledelsen, at to eksisterende grupper vil kunne slås sammen til én. Det vil frigøre plads til
at etablere en ny børnegruppe til skolestart 2023. Forudsat at ledelsen ikke rykker tilbage, kan udfordringen med manglende
kapacitet til en gruppe elever udskydes et år til skolestart 2024.

 



Andre fagligheder

Siden skolens start har elevgruppen ændret sig. På grund af kompleksiteten i elevernes udfordringer og deres generelle
funktionsniveau er der modsat tidligere nu brug for fysioterapi, logopædisk test og træning samt et øget behov for psykolog.
I dag benytter psykolog og fysioterapeut sig af den tidligere tandlægeklinik til test, træning og samtaler. Fysioterapeuten
bruger i gennemsnit lokalet to timer hver 14. dag, mens psykologen bruger lokalet ca. to timer to gange om ugen til samtaler.
Logopæden bruger forskellige lokaler, alt efter hvad der er ledigt.

 

Herudover afholder både psykolog, logopæd og fysioterapeut supervision med skolens medarbejdere to til tre gange om ugen
alt efter behov. Supervisionen finder sted, hvor der er plads fx i klasseværelser eller grupperum.

 

Der gøres opmærksom på, at netop med Lundevejsskolens børnegruppe er det vigtigt, at de fysiske rammer er forudsigelige
og kendte, og særligt i testsituationer at den visuelle stimulation er neutral i forhold til validiteten af testresultaterne.

 

Behov i 2023 og pr. 1. august 2024

Det stigende antal elever med behov for blandt andet fysioterapi, logopædisk støtte og psykolog betyder, at der skal findes
plads til dette, når den tidligere tandlægeklinik omdannes til klasselokaler. Derudover er der behov for et decideret
mødelokale til supervision, møder med forældre, PPR, sundhedsplejen, UU og andre fagligheder. Der er også et stort ønske
om, at skoleledelsen kan rykke tilbage på skolen, da det i mange henseender er uhensigtsmæssigt at være placeret væk fra
Lundevejsskolen.

 

For nogle klasser, bl.a. i indskolingen, er der behov for udvidede fysiske rammer for at øge børnenes trivsel og derved sænke
konfliktniveauet. I dag har hver gruppe i indskolingen et klasselokale samt et lille grupperum, hvor en enkelt elev kan sætte
sig ind. Derudover er der et større grupperum, som de tre indskolingsgrupper skal dele. Hvis alle grupper reelt skal kunne
holddeles, er der behov for et større grupperum til hver gruppe, hvor der som minimum er plads til tre elever.

 

Derudover er der behov for at udvide skolens toiletfaciliteter. Skolen modtager børn, der skal skiftes og det kræver både
plads og faciliteter.

 

Muligheder for kapacitetsudvidelse

Administrationen har undersøgt en række muligheder for at udvide den fysiske kapacitet på Lundevejsskolen. Der gøres
opmærksom på, at beskrivelserne af mulighederne er foreløbige og kræver nærmere undersøgelser.

 

 

STAMPEVEJ 10 (Familiehuset)

Projekt Antal nye
undervisningslokaler

Tidsestimat for
etablering Budgetestimat Pædagogiske

hensyn
Plan- og
byggeforhold Andet

Pavillon-
løsning

3 klasselokaler + 3
grupperum +
garderobe +
personalefaciliteter
+ møderum + mini-
plc 

Ca. 1 år

5,7 mio. kr. +
440.000 kr. i
leje og drift
årligt 

2-delt skole.
Kan være
udfordrende
ledelsesmæssigt
og pædagogisk.

Hvor mange
pavilloner er der plads
til
(bebyggelsesprocent)?

Kan der dispenseres
fra Kommuneplanen?

 



Ombyg-
ning

2 klasselokaler uden
grupperum. Toilet
og personalerum. 

Ca. 2 år + 1 år
til
lokalplansproces

6,8 mio. kr.

2-delt skole.

Bygningen er
for lille i
forhold til
behovet.

Der skal ny lokalplan
til.

Ombygningen skal
kunne leve op til
BR18 – dette er der
usikkerhed omkring

 

Nybyg
Det der er behov for,
dog begrænset af en
bebyggelsesprocent

Ca. 2 år + 1 år
til
lokalplansproces

9 mio. kr. 

(budget
regnet ud fra
et hus på 300
kvm. )

2-delt skole.

Udfordrende
ledelsesmæssigt
og pædagogisk.

Kræver en ny
lokalplan.

30.000
kr. pr.
kvm.

 

 

 

LUNDEVEJSSKOLEN

Projekt Antal nye
undervisningslokaler

Tidsestimat
for
etablering

Budgetestimat Pædagogiske
hensyn

Plan- og
byggeforhold Andet

Udbyg-
ning opad

Det der er behov for,
dog begrænset af
bebyggelsesprocenten

Afhænger
af
projektets
størrelse
og omfang

12-16 mio. kr.
ved 400 kvm.

 

Giver én
sammenhængende
skole og
understøtter
strategien om at
give børnene
mulighed for at
danne sociale
relationer på
tværs.

Bygningens
bæreevne skal
undersøges hvis
der skal bygges
ovenpå
eksisterende.

Giver
lokalplanen
mulighed for at
bygge ovenpå?

30-
40.000
kr. pr.
m2

Udbyg-
ning ud
mod
boldbanen

Det der er behov for,
dog begrænset af
bebyggelsesprocenten

Afhænger
af
projektets
størrelse
og omfang

12 mio. kr.
ved 400 kvm.

 

 

Giver en
sammenhængende
skole.

og understøtter
strategien om at
give børnene
mulighed for at
danne sociale
relationer på
tværs.

 

Tager plads fra
Usserød skoles
udearealer

På grund af an
å-
beskyttelseslinje
er det ikke
umiddelbart
muligt at bygge
ud på
boldbanen.

30.000
kr. m2

 

 

USSERØD SKOLE



Projekt Antal nye
undervisningslokaler

Tidsestimat
for
etablering

Budgetestimat Pædagogiske
hensyn

Plan- og
byggeforhold Andet

Ombyg-ge
idræts-sale

3 klasselokaler + 3
grupperum +
garderobe +
personalefaciliteter
+ møderum + mini-
plc.

Ca. 2 år

30.000 kr. m2

Pt ingen
udregning da
antal m2 ikke
kendes.

Elever fra både
Usserød Skole og
Lundevejskolen
skal fragtes til
andre
idrætsfaciliteter
for at have
indendørs idræt.

  

ombygge
Usserød
skole for at
frigøre plads
i bygningen
til Lunde-
vejsskolen –
jf.
helhedsplaner
for skolerne

3 klasselokaler + 3
grupperum +
garderobe +
personalefaciliteter
+ møderum + mini-
plc.

Ca. 2 år

27,2 mio. kr.

 

18.200.000 kr.
ombygning på
Usserød skole +
9 mio. kr. for
ombygning på
Lundevejskolen.

Giver en
sammenhængende
skole.

og understøtter
strategien om at
give børnene
mulighed for at
danne sociale
relationer på
tværs.

Usserød Skole vil
få nye og bedre
lokaler.

Der skal
lydisoleres for
gymnastiksalen
der ligger over
rummene der
skal bruges til
Lundevejsskolen

 

 

 

RUNGSTEDVEJ 23A

Projekt Antal nye
undervisningslokaler

Tidsestimat
for
etablering

Budgetestimat Pædagogiske hensyn Plan- og
byggeforhold Andet

Førstesalen
på
Rungstedvej
23 – A-
huset

 

1 klasse og
grupperum +
tilhørende faciliteter

Nu 650.000 kr.
(kun 1. sal)

2 delt skole.

Begrænset
udearealer.

Som udgangspunkt
vil det være
uhensigtsmæssigt  
at etablere en enkelt
børnegruppe væk fra
Lundevejsskolen
Lundevejskolen har
pt børnegruppe, der
kan trives der.

Udfordrende med
fritidsbrugere i
underetagen.

 

Det modarbejder
strategien om at
samle børn, så de får

Velfærd frem
for mursten –
optimerer
brug af m2.

 



mulighed for at
etablere relationer i
en bredere
børnegruppe. Det vil
også være
udfordrende for
medarbejdergruppen,
der vil være meget
isoleret. Der kræves
derfor særlig
opmærksomhed på
at skabe relationen
til Lundevejskolen.

Vil kræve ½ dag til
en
koordinatorstilling.

Hele huset
på
Rungstedvej
23 – A-
huset

 

3 klasser og
grupperum +
tilhørende faciliteter

Nu 1,36 mio. kr.

2 delt skole.

Begrænset
udearealer.

Hvis der samles 3
børnegrupper i
samme hus, vil det
pædagogisk være
bedre end at flytte en
enkelt gruppe. For
medarbejderne vil
det også være en
bedre løsning.

At have til huse to
steder modarbejder
den tidligere strategi
om at samle eleverne
ét sted for at skabe
mulighed for at de
kan etablere
relationer i en
bredere
børnegruppe. Der
kræves derfor særlig
opmærksomhed på
at skabe relationen
til Lundevejskolen.

Vil kræve ¼
koordinatorstilling.

Velfærd frem
for mursten –
optimerer
brug af m2.

Der skal
findes plads til
fritidsbrugerne
som er i
stueplan.

 

 

Andre muligheder er det gamle klubhus i idrætsparken, som er beskrevet nedenfor, for at oplyse alle muligheder. Der har dog
ikke tidligere været politisk interesse for, at administrationen arbejder videre med denne mulighed.

ANDET

Projekt Antal nye
undervisningslokaler

Tidsestimat for
etablering Budgetestimat Pædagogiske

hensyn
Plan- og
byggeforhold Andet

Idrætsparken
– Det gamle

Det der er behov for Ca. 2 år + 1 år
til

19 mio. kr.
ved 650 m2.

 Kræver ny
lokalplan

Fritidsbrugerne
er rykket over i



klubhus lokalplansproces  

30.000 kr. pr.
m2

det nye
klubhus.

 

 

Administrationen har kigget ind i, om nogle af scenarierne helt eller delvist kan lånefinansieres. Dette vurderes som
udgangspunkt ikke muligt, da forudsætningerne for lånefinansiering kræver, at det enkelte tiltag enten er en del af det
eksisterende energimærke eller er nødvendige for at de omfattede bygningsdele kan leve op til bygningsreglements
energikrav. I de opstillede scenarier er der, hvis nogen, kun en ganske lille andel af projektet, som muligvis vil kunne
lånefinansieres.

 

Der kan ikke lånes til nybyggeri, da nyt byggeri fra starten skal leve op til de nuværende energikrav i bygningsreglementet.
Det skal desuden bemærkes, at en lånefinansiering kræver en del administrativt arbejde med at dokumentere
energiforbedringen i form af beregninger og budget mm.

 

En endelig afklaring om muligheden for lånefinansiering kan først afklares, når der foreligger en projektbeskrivelse.

 

Økonomi/personale

Der er behov for midler til at lave forundersøgelser.

 

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Sagen blev drøftet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Udsat til næste møde.

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 17: Justering af skoledistrikter fra skoleår 2024/2025

22/15730

Sagens forløb:
BSU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye, justerede skoledistrikter gældende fra skoleåret 2024/2025 og
forventeligt frem til og med skoleåret 2025/2026.

Baggrunden er, at de nuværende skoledistrikter ifølge skoleprognosen på sigt ikke er tidssvarende i forhold til, hvor de
nuværende og kommende skolebørn bor samt det forventede søgemønster. Det forventes at medføre en skæv fordeling af
børn i forhold til antallet af elever i klasserne (klassekvotienten). For at optimere klassedannelsen og dermed sikre en
mere ligelig klassekvotient på folkeskolerne, bør skoledistrikterne justeres.

Forslaget til nye skoledistrikter har været sendt i høring i skolebestyrelserne i perioden d. 16. februar 2023 – 30. marts
2023 (6 uger), og høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Forslag

Administrationen indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget:

 

1)     Beslutter at administrationens forslag til ændring af skoledistrikter træder i kraft fra 1. september 2023

2)     Anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et enkelt forslag til et scenarie for de nye skoledistrikter, som forventes at gælde i to
skoleår, 2024/2025 og 2025/2026, før det på grund af en forventet stigning i antallet af elever, igen kan blive nødvendigt
at justere distrikterne.

 

Forslaget har været sendt i høring i Hørsholm Kommunes folkeskolers bestyrelser. En enkelt skolebestyrelse har valgt
ikke at indsende et høringssvar. De øvrige tre skolebestyrelsers svar er vedhæftet som bilag (bilag 1, 2 og 3) sammen med
et oversigtsskema med administrationens kommentarer til bestyrelsernes udtalelser (bilag 4).

 

Overordnet forholder to skolebestyrelser sig positivt til, at skoledistrikterne ændres på en måde, der sikrer en mere ligelig
klassefordeling. En skolebestyrelse er bekymrede for, at de forslåede ændringer vil rykke på den sociale balance i skolens
elevgruppe og ser det ikke som nødvendigt at justere på distriktet, da klassekvotienten de kommende år ser ud til at holde
sig på 26 elever eller derunder.

 

Kommunikation

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning formidles de justerede skoledistrikter på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalgets møde d. 9. februar 2023

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023



Ad 1) indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

 

Bilag

Bilag 3 Høringssvar Skoledistrikt Hørsholm Skole.docx

Bilag 1 Høringssvar vedrørende ændring i skoledistrikter Usserød Skole.pdf

Bilag 2 høringssvar_skoledistrikter_Vallerødskolen marts 2023.pdf

Bilag 4 Oversigt over høringssvar vedrørende justering af skoledistrikter fra skoleåret 20242025

Bilag 5 - Forslag til skoledistriktsændringer

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V),  Christian Wikström (V)



Punkt 18: Øge kapaciteten i eksisterende dagtilbud

23/3791

Sagens forløb:
BSU-ØU

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2023, at reducere kommunens samlede anlægsniveau 2023-2027, hvor
beslutningen om at etablere ny daginstitution i Rungsted indtil videre er udsat. Ifølge den seneste dagtilbudsprognose fra
2022 mangler Hørsholm Kommune kapacitet svarende til 32 dagtilbudspladser i 2023, 79 pladser i 2024 og 128 pladser i
2025. For nuværende i 2023 er den reelt manglende kapacitet lavere, da både en række private, selvejende og kommunale
daginstitutioner har merindskrivning.

 

Der er afsat 5 mio. kr. i 2023 og 15. mio. kr. i 2024 samt afledt driftsudgifter af ejendommene til den fornødne
dagtilbudskapacitet.

 

Med dette dagsordenspunkt beskrives muligheder, økonomi og tidsplan for at udvide kapaciteten i Jægerhuset og
Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset. Screening af muligheder i eksisterende dagtilbud, i skoler, på plejehjem mv.
forelægges i en kommende sag i Børne- og Skoleudvalget.

 

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

 

1)     At godkende igangsættelse af kapacitetsudvidelse i Jægerhuset i kvalitetsniveau B,

 

2)     At godkende igangsættelse af kapacitetsudvidelse i Regnbuen i kvalitetsniveau B.

 

3)     At der arbejdes videre med screening af andre muligheder.

 

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 14. marts 2023 etablering af fornøden dagtilbudskapacitet 2023-2025. Kapaciteten
i dagtilbud er presset, og for at overholde pasningsgarantien er det nødvendigt at etablere mere kapacitet. Børne- og
Skoleudvalget ønsker, at administrationen fremlægger anlægsprojekter vedr. udvidelse af kapacitet i Jægerhuset samt
Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset. Herudover skal muligheder for at etablere dagtilbudskapacitet i eksisterende
dagtilbud, i skoler, på plejehjem mv undersøges.

 

Der er ifølge dagtilbudsprognosen fra 2022 behov for følgende antal pladser

2023: 17 pladser



2024: 64 pladser

 

Det skal bemærkes, at dagtilbudsprognosen for 2023 behandles i separat sag på samme udvalgsmøde, og at
kapacitetsbehovet er øget yderligere.

 

Administrationen har undersøgt mulighederne for at udvide den eksisterende kapacitet i Jægerhuset samt i
Regnbuen/Sprog- og Motorikhuset.

 

Jægerhuset

I arbejdet med at øge dagtilbudskapaciteten i hele kommunen er Jægerhuset et muligt sted, da der kan skabes flere pladser
ved at udvide den eksisterende bygning. Jægerhuset er en kommunal ejendom, og alle ombygningsinvesteringer bliver en
del af kommunens egen bygningsportefølje.

 

Udvidelse i kvalitetsniveau B vil give 25 pladser. Udvidelse i kvalitetsniveau A vil give 10 pladser. 

 

Formanden for forældrebestyrelsen har givet udtryk for sin bekymring for udvidelsesplanerne. Der er en bekymring for,
om det er muligt at rekruttere medarbejdere til et øget antal børn og hvordan fordelingen af børn på de forskellige
alderstrin kommer til at blive. Desuden er der et stort ønske om at kombinere byggesagen i forbindelse med sanering for
husbukke med kapacitetsudvidelsen, så Jægerhusets børn og medarbejdere oplever færrest muligt gener.

 

Administrationen har i april holdt møde med bestyrelsen for at drøfte ønsker til planerne i forbindelse med saneringen
samt mulighed for kapacitetsudvidelse. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at Jægerhuset genhuses i ét forløb – først i
forbindelse med saneringen efter husbukke og direkte forlængelse derefter i forbindelse med en udvidelse. Bestyrelsen
ønsker desuden at være inddraget i indretningen af Jægerhuset efter udvidelsen. Administrationen arbejder på at
genhusningen finder sted i én samlet periode. Det er ikke endeligt afklaret, hvor genhusningen finder sted.
Administrationen orienterer løbende bestyrelsen og fortsætter dialogen fremadrettet i hele perioden.

 

Tidsplan:

Myndighedsprojekt er udarbejdet i forbindelse med et tidligere projekt: Renovering af daginstitutioner fase 1 og 2.
Byggeansøgning er indsendt og byggesagsbehandlingen er påbegyndt. Se bilag 1-11.

I forbindelse med det øgede behov for kapacitetsudvidelse, har administrationen genbesøgt hele ejendommen og fundet
yderligere arealer, som kan anvendes mere aktivt i dagtilbuddet.

Projektet kan genopstartes og udvides efter beslutning i Økonomiudvalget den 08.06.2023. Projektet forventes at vare 12
måneder fra igangsættelse, heraf vil der være 5 måneders byggeri. Se bilag 12 for mere detaljeret tidsplan. 

 

Regnbuen

I Regnbuen kan der skabes flere pladser ved at inddrage de lokaler, hvor der i dag er Sprog- og Motorikhus. Udvidelsen
forudsætter derfor, at Sprog- og Motorikhuset flyttes.

 

Administrationen har undersøgt mulighederne og peger på, at Sprog- og Motorikhuset kan være i den tidligere
politistation på Hørsholm Allé 4. Det kræver, at der skal søges om en midlertidig dispensation ift. den gældende lokalplan



76, der udlægger området til politistation. Der er tidligere givet en midlertidig dispensation. Herefter skal bygningen
klargøres til Sprog- og Motorikhusets aktiviteter. Administrationen undersøger muligheder for, hvordan aktiviteterne i
Sprog- og Motorikhuset kan finde sted i en midlertidig periode, indtil lokalerne på Hørsholm Allé 4 står klar.

 

På Regnbuen er der tale om indvendige arbejder, som ikke vil berøre den daglige drift af daginstitutionen. Der vil være
mandskabsvogne og containere på arealet foran daginstitutionen, som vil blive afskærmet efter gældende regler.

 

Udvidelse i kvalitetsniveau B vil give 22 pladser. Kvalitetsniveau A giver 22 pladser.
Regnbuens eksisterende tumlesal udgør nok kvm til de aktivitetsrum, der skal til for få kvalitetsniveau A.

 

Planlægningen af hvorvidt de nye pladser er til børnehavebørn eller vuggestuebørn aftales efterfølgende i samarbejde med
Regnbuens leder.

 

Bestyrelsesformanden for Regnbuen har givet udtryk for en række bekymringer i forbindelse med en udvidelse. Med sine
110 børn er Regnbuen allerede en stor daginstitution, og der er en opmærksomhed på, at der skal sikres tilstrækkelig
ledelseskraft, hvis huset udvides, og det høje faglige niveau bevares. Der udtrykkes bekymring for, hvordan der sikres
ordentlige fysiske rammer, da bygningen ikke er bygget til daginstitution. Slutteligt stilles der spørgsmål ved, om
Hørsholm Kommune ønsker daginstitutioner i den størrelse, Regnbuen vil komme op på med 132 børn.

 

Leder af Regnbuen har også udtrykt sin bekymring for en udvidelse. Med udvidelsen på 22 børn bliver Regnbuen
kommunens største dagtilbud på i alt 132 pladser, og der er bekymring for at sikre ledelseskraft til en daginstitution i
denne størrelse i fysiske rammer, der ikke er bygget til formålet.

 

Administrationen orienterer og inddrager løbende bestyrelsen i hele perioden.

 

Administrationen gør opmærksom på, at institutionen Regnbuen er et byggeri ejet af DAB, hvor Hørsholm Kommune
lejer sig ind. Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side indtil 2040, hvorefter kontrakten skal genforhandles. Det vil sige, at
alle ombygningsinvesteringer er investeringer i anden mands ejendom.

 

Tidsplan:

Der skal søges dispensation fra lokalplanen for at flytte Sprog- og Motorikhuset til den gamle politistation, og der er i
henhold til kommunens sagsbehandlingstider ift. byggesagsbehandling, en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6
måneder.

Projektet kan igangsættes efter beslutning i Økonomiudvalget den 08.06.2023 og forventes at vare 15 måneder.

 

Screening af andre muligheder

Administrationen vil iværksætte en screening af andre muligheder, hvor der kan etableres mere kapacitet. Herunder vil
muligheder for at udnytte Møllevej 1 blive undersøgt. Det kunne være i kombination med et allerede eksisterende
dagtilbud, eller som del af en ny daginstitution fx i det tidligere klubhus i Idrætsparken. Sidstnævnte har der ikke tidligere
været politisk mandat for, og administrationen arbejder derfor ikke videre med denne mulighed.

 



Fakta:

Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m2 pr. barn

Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

 

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.3.2023 at frigive 5 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024 til udvidelse af
permanente pladser til dagtilbud, samt afsætte 0,9 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 og frem til øgede afledte
driftsudgifter på ejendommen.

 

Ombygning af Jægerhuset vil koste: 8,8 mio. kr.; 4,5 mio. kr. i 2023 og 4,3 mio. kr. i 2024.

Ombygning af Regnbuen vil koste: 4,2 mio. kr.; 0,5 mio. kr. i 2023 og 3,7 mio. kr. i 2024.

 

Kommunikation

Lederne af Regnbuen og Jægerhuset samt deres bestyrelser holdes løbende orienteret.

De ansatte i Sprog- og Motorikhuset holdes løbende orienteret.

 

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 09.03.2023

Børne- og Skoleudvalget 14.03.2023

Kommunalbestyrelsen 27.03.2023.

 

 

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 25-05-2023

Ad 1) Indstillingen blev tiltrådt.

Ad 2) Igangsættelsen af kapacitetsudvidelsen i Regnbuen blev udsat med henblik på, at administrationen opsøger
yderligere dialog med forældrebestyrelsen om udvidelsen.

Ad 3) Indstillingen blev tiltrådt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

 

 Udsat til næste møde.

Bilag

Bilag 12 tidsplaner

Bilag 11 - Snit, fremtidige forhold.pdf

Bilag 1 - Projektbeskrivelse.pdf



Bilag 2 - Notat, Varmeanlæg.pdf

Bilag 3 - Situationsplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 4 - Kælderplan, Eksisterende.pdf

Bilag 5 - Stueplan, Eksisterende.pdf

Bilag 6 - 1-sals plan, Eksisterende.pdf

Bilag 7 - Kælderplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 8 - Stueplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 9 - 1. salsplan, fremtidige forhold.pdf

Bilag 10 - Facader, fremtidige forhold.pdf

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 19: Meddelelser

23/120

Sagens forløb:
ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Borgmesteren orienterede om situationen omkring Norfors.

 

Kommunaldirektøren orienterede om at der er varslet afskedigelser, som følge af en senere implementering af budget
2023 i Center for Borger, arbejdsmarked og kultur.

 

Der er foretaget måling af psykisk arbejdsmiljø og ledelsesevaluering blandt alle medarbejdere i hele organisationen,
resultaterne fra målingen fremlægges for Økonomiudvalget på augustmødet.

 

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren

23/120

Sagens forløb:
ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 08-06-2023

Ingen

Fraværende Thorkild Gruelund (Q),  Jesper Sperling (V)



Punkt 21: Underskriftsblad

23/123

Sagens forløb:
ØU

Fraværende Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)
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