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Punkt 1: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud

23/11588

Sagens forløb:
BSU - ØU - KB

Baggrund

I arbejdet med at etablere mere kapacitet besluttede Kommunalbestyrelsen den 30.10.2023 at igangsætte arbejdet med at
etablere en ny daginstitution i Rønnebærhuset i kombination med Møllevej.

 

Arbejdet med at etablere pladser i Møllevej forløber planmæssigt til ibrugtagning primo 2024.

 

Ang. Rønnebærhuset er det endnu ikke afklaret om kommunen kan leje sig ind.

Kommunen modtager endeligt svar fra udlejer HAB forventeligt 15. februar 2024. Forløbet er beskrevet nedenfor.

 

Behovet for ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet er fortsat stort. Administrationen har derfor afsøgt alternative
muligheder for at tilvejebringe kapacitet i 2024 samt i 2025, som baserer sig på tidligere udregninger og estimater
udarbejdet med meget kort varsel. Tallene skal derfor tages med forbehold.

Forslag

Under forudsætning af at det ikke bliver muligt at etablere daginstitution i Rønnebærhuset foreslår administrationen
Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget at beslutte:

 

1) At udvide Regnbuen med 22 pladser

 

2) At udvide Børnegården Alsvej i forbindelse med genhusning på Slotsmarken med 10-15 pladser

 

3) At drøfte og give input til det videre arbejde med at udvide kapacitet i henholdsvis Gyngehesten, Stadion Alle 8,
pavillon til Møllevej samt Eskemosepark

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen for 2023-2027 (senest opdateret i september 2023) viser, at der er et støt stigende behov for
dagtilbudspladser i Hørsholm Kommune. Den opdaterede prognose viser, at der akkumuleret ud i årene mangler følgende:

 

2024: -99 pladser (91 pladser jf. lavere fertilitet)

2025: -169 pladser

2026: -211 pladser

2027: -256 pladser 

 



Dette er under forudsætning af to ting:

a) kapacitetsudvidelserne med pavilloner i Æblegården og Ulvemosehuset forlænges frem til der ikke længere er et behov
for denne kapacitet, og

b) der fortsat er en merindskrivning på 69 pladser bredt fordelt på de eksisterende dagtilbud

 

Dagtilbudsprognosen viser et stort behov for at etablere flere pladser i dagtilbud, og pladsanvisningen oplever dagligt
stort pres på at finde pladser for at kunne overholde pasningsgarantien. Da administrationen på nuværende tidspunkt ikke
har fået tilsagn fra HAB (Hørsholm Almene Boligselskab) om at kunne leje sig ind i det tidligere Rønnebærhuset,
orienteres Børne- og Skoleudvalget om evt. konsekvenser for tidsplanen og der fremsættes forslag om alternative
muligheder for at udvide kapaciteten.

 

Rønnebærhuset forløb og status

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2023, at administrationen skulle arbejde videre med en kombination af
Rønnebærhuset og Møllevej. I november blev der truffet mødeaftale mellem Hørsholm Kommune og HAB med henblik
på huslejeforhandlinger. Det var først muligt at få en tilbagemelding fra HAB kort før jul, som oplyste, at der vil være en
endelig beslutning til Hørsholm Kommune den 15. februar 2024.

Hvis kommunen får tilsagn om at kunne leje sig ind i Rønnebærhuset forventer administrationen en byggeperiode på 8
måneder med færdiggørelse i november 2024 og ibrugtagning december 2024. Der tages dog forbehold for tidsplanen, da
byggesagsbehandling og materialeleverancer kan forsinke tidsplanen.

 

Som beskrevet indledningsvist, er der behov for at udvide kapaciteten med 91 pladser i 2024.

Hvis der ikke kan etableres en daginstitution i Rønnebærhuset, skal kapaciteten etableres andre steder.

Nedenfor beskrives muligheder, der tilvejebringer det fornødne antal pladser i 2024.

Behovet for at etablere pladser snarest er stort og prioriteringen er foretaget ud fra, hvad der er hurtigst at etablere, hvilken
ombygning der giver flest pladser ift. anlægssum og drift og endelig om pladserne så vidt muligt er beliggende i
Hørsholm Kommune.

 

Status udvidelse af kapacitet 2024:

Møllevej: kapacitet 35 pladser (forløber planmæssigt).

Der skal så tilvejebringes ca. 56 pladser.

 

Muligheder 2024 – alternativer til Rønnebærhuset

 

Institution/bygning Antal
pladser Anlægssum Anlægstid Kommentarer

Genhusning af Alsvej,
Slotsmarken –
udvidelse

15 –
afhænger
af hvor
mange
m2, der
kan

2.000.000
kr. eks
inventar

4 mdr. inkl. hurtig
byggesagsbehandling

 

Kræver
nærmere
undersøgelser,
også fordi det
kan få
konsekvenser
for rådhusets



tages i
brug.

funktioner,
afhængig af
løsning. 

Skovvænget 5 +? 500.000 kr. 2 mdr. inkl. hurtig
byggesagsbehandling  

Sprog- og
Motorikhuset/Regnbuen 22

2.200.000
kr.  (inkl.
Sprog og
Motorik).

15 mdr. hvis Sprog
&Motorik skal
flyttes til Hørsholm
Alle 4.

 

4 mdr. ren institution
hurtig
byggesagsbehandling

Behandlet af
KB den
19.06.2023.
Vil have
konsekvenser
for Sprog &
Motorikhuset

     

Antal pladser i alt 42+?    

 

 

Kapacitet 2025 – foreløbige forslag

I 2025 er der behov for at udvide kapaciteten med yderligere 70 pladser.

Prioriteringen er foretaget ud fra, hvad der er hurtigst at etablere, hvilken ombygning der giver flest pladser ift.
anlægssum og drift, og endelig om pladserne så vidt muligt er beliggende i Hørsholm Kommune. Som nævnt baserer
anlægssummerne sig på løse overslag.

 

Institution/bygning Antal
pladser Anlægssum Anlægstid Kommentarer

Jægerhuset 9 8,8 mio. 12 mdr. Vedtaget på KB den
19.06.2023

Usserød
Vuggestue 28 5,1 mio. 14 mdr. Vedtaget af BSU

04.01.2024

Gyngehesten 45 16 mio. 14 mdr.

Kræver at der findes nye
boliger til
flygtningefamilierne, der
bor der pt.

Stadion alle 8 Skal
undersøges

Skal
undersøges

Skal
undersøges  

Pavillon Møllevej 30 3.500.000 7 mdr.

Kræver tilladelser fra
bygningsejer og
myndigheder i anden
kommune. Der vil
komme en lejeudgift på
ca. 25.000 kr. pr. mdr.

Eskemosepark 110 10,3 mio.
inkl.

11 mdr.  



inventar

 

Sagens tidligere behandling

24.08.2023 Børne- og Skoleudvalget

7.9.2023 Økonomiudvalget

25.9.2023 Kommunalbestyrelsen

27.10.2023 Økonomiudvalget

30.10.2023 Kommunalbestyrelsen

 

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 17-01-2024

1)     BSU kan ikke anbefale at udvide Regnbuen
 

2)     BSU beder administrationen om en sag om udvidelse af Børnegården Alsvej ifm genhusningen på Slotsmarken, efter
dialog med forældrebestyrelsen. Sagen skal rumme både drifts- og anlægsudgifter, og finansiering heraf.
 

3)     BSU beder administrationen om at lave en sag, der belyser kapacitetsudvidelses-muligheder på Stadion Alle 8 og i
Gyngehesten. Sagen skal belyse både drifts- og anlægsudgifter.

 

Derudover beder BSU om en ny behovsprognose på dagtilbudsområdet, efter at BYU har justeret boligudbygningsplanen.

Fraværende Lars Frederik Thalbitzer (V),  Marcus Guldager (A)



Punkt 2: Underskriftsark

23/13170

Sagens forløb:
BSU

Fraværende Marcus Guldager (A), Lars Frederik Thalbitzer (V)
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